

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO																	
CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS																	
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 MESES																	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 MESES																	
GASODUTO EM AÇO CARBONO PARA INTERLIGAÇÃO DA LINHA TRONCO COM O RAMAL DO POSTO SUL - VIA ANEL JOSÉ AMÉRICO																	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PEAD PARA GÁS NATURAL																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL PARCIAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL		
			%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$			
1	#DESPEJAR!	R\$ 173.541,00	5,00%	R\$ 8.677,05	8,00%	R\$ 13.883,28	10,00%	R\$ 17.354,10	10,00%	R\$ 17.354,10	10,00%	R\$ 17.354,10	10,00%	R\$ 17.354,10	100,00%	R\$ 173.541,00	
2	#DESPEJAR!	R\$ 113.824,90	2,00%	R\$ 2.276,50	2,00%	R\$ 2.276,50	2,00%	R\$ 2.276,50	2,00%	R\$ 2.276,50	2,00%	R\$ 2.276,50	2,00%	R\$ 2.276,50	100,00%	R\$ 113.824,90	
3	#DESPEJAR!	R\$ 1.171.195,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.171.195,41	
4	#DESPEJAR!	R\$ 261.984,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	8,00%	R\$ 20.958,72	8,00%	R\$ 20.958,72	8,00%	R\$ 20.958,72	100,00%	R\$ 261.984,00	
5	#DESPEJAR!	R\$ 95.657,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,00%	R\$ 4.782,89	5,00%	R\$ 4.782,89	10,00%	R\$ 9.565,78	10,00%	R\$ 9.565,78	100,00%	R\$ 95.657,80	
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 1.816.203,11	0,60%	R\$ 10.953,55	0,89%	R\$ 16.159,78	1,34%	R\$ 24.413,49	2,50%	R\$ 45.372,21	2,76%	R\$ 50.155,10	2,76%	R\$ 50.155,10	100,00%	R\$ 1.816.203,11	

MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
8,00%	R\$ 13.883,28	8,00%	R\$ 13.883,28	8,00%	R\$ 13.883,28	8,00%	R\$ 13.883,28	8,00%	R\$ 13.883,28	7,00%	R\$ 12.147,87
13,00%	R\$ 14.797,24	15,00%	R\$ 17.073,74	15,00%	R\$ 17.073,74	15,00%	R\$ 17.073,74	15,00%	R\$ 17.073,74	15,00%	R\$ 17.073,74
10,00%	R\$ 117.119,54	20,00%	R\$ 234.239,08	20,00%	R\$ 234.239,08	20,00%	R\$ 234.239,08	20,00%	R\$ 234.239,08	10,00%	R\$ 117.119,54
15,00%	R\$ 39.297,60	15,00%	R\$ 39.297,60	15,00%	R\$ 39.297,60	15,00%	R\$ 39.297,60	10,00%	R\$ 26.198,40	6,00%	R\$ 15.719,04
10,00%	R\$ 9.565,78	10,00%	R\$ 9.565,78	15,00%	R\$ 14.348,67	15,00%	R\$ 14.348,67	10,00%	R\$ 9.565,78	10,00%	R\$ 9.565,78
10,72%	R\$ 194.663,44	17,29%	R\$ 314.059,48	17,56%	R\$ 318.842,37	17,56%	R\$ 318.842,37	16,57%	R\$ 300.960,28	9,45%	R\$ 171.625,97