

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE PRODUTO

**Contrato:** 728 - 064/2018 (ATIVO)

**Gestor:** Thais de Melo Cunha

**Área:** GERENCIA COMERCIAL

**Fiscal:** Marcos Schilling Machado

**Fornecedor:** ECONOGAS CONVERTEDORA LTDA - 003.734.305/0001-15

**Objetivo:** serviços de instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular – GNV, compostos por kits GNV 5ª Geração completos, mais cilindros de aço-carbono novos, com capacidade hidráulica de 60 litros ou capacidade volumétrica média de armazenagem de 15 m³ de GNV (podendo ser 1 cilindro de 15 m³ ou 2 cilindros de 7,5 m³, o que irá depender da configuração do veículo), com o fornecimento de todos os acessórios (inclusive os suportes para fixação dos cilindros) e todo material necessário para a instalação completa dos Kits GNV em 60 (sessenta) veículos integrantes das frotas do Governo do Estado do Ceará e dos veículos dos colaboradores da Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS)

**Dt Assinatura:** 12/12/2018

**Dt Início:** 12/12/2018

**Dt Ini Prazo:** 24/04/2019

**Dt Inclusão:** 20/12/2018

**Dt Fim:** 11/06/2020

**Dt Fim Prazo:** 24/04/2020

**Pedido(s):** 6733,6796,6831,6879,6980,6981,6982,6983,6987,7018,7019,7072,7104

**OCs:** 18122,26891,26894,26895,26896,26897,27196,27197,27198,27199,27288,27289,27290,27291,27455,27456,27457,27458,27895,27896,27897,27898,27899,27900,27901,27902,27903,27904,27905,27906,27907,27908,27909,27910,27934,27935,27936,27937,28112,28113,28114,28115,28116,28117,28118,28119,28303,28304,28305,28306,28431,28432,28433,28434

**Vir Contrato:** 317.000,00

**Qde Dias Restantes:** Vencido há 5 dias

**Saldo:** 219.112,12

**Status:** 69,12%

NUM AD	NUM AP	NUM NF	NUM AR	DT EMIS NF	DT PGTO	VLR PEDIDO	VLR PAGO	VLR ACUM	SALDO
84275	65053	666	42277	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	4.950,00	4.950,00	312.050,00
84276	65054	669	42278	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	5.150,00	10.100,00	306.900,00
84278	65056	670	42280	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	4.950,00	15.050,00	301.950,00
84279	65057	667	42281	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	4.950,00	20.000,00	297.000,00
84280	65058	668	42282	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	4.950,00	24.950,00	292.050,00
84282	65060	2897	42285	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	191,02	25.141,02	291.858,98
84283	65061	2898	42286	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	191,02	25.332,04	291.667,96
84284	65062	2895	42287	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	191,02	25.523,06	291.476,94
84285	65063	2894	42288	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	191,02	25.714,08	291.285,92
84286	65064	2896	42289	23/05/2019	17/06/2019	31.100,00	191,02	25.905,10	291.094,90
84277	65055	674	24802	27/05/2019	17/06/2019	31.100,00	4.950,00	30.855,10	286.144,90
84277	65055	674	42279	27/05/2019	17/06/2019	31.100,00	4.950,00	35.805,10	281.194,90
84287	65065	2902	42290	27/05/2019	17/06/2019	31.100,00	191,02	35.996,12	281.003,88
84782	65528	709	42630	21/06/2019	29/07/2019	5.150,00	4.950,00	40.946,12	276.053,88
84784	65530	2937	42628	21/06/2019	29/07/2019	5.150,00	190,98	41.137,10	275.862,90
85135	65848	2977	42832	22/07/2019	16/08/2019	5.150,00	190,98	41.328,08	275.671,92
85136	65849	753	42833	23/07/2019	16/08/2019	5.150,00	4.950,00	46.278,08	270.721,92
85663	66377	781	43109	14/08/2019	12/09/2019	5.150,00	4.950,00	51.228,08	265.771,92
85674	66378	3010	43108	14/08/2019	12/09/2019	5.150,00	190,98	51.419,06	265.580,94
86842	67293	3132	43890	05/11/2019	28/11/2019	5.150,00	190,98	51.610,04	265.389,96
86910	67320	897	43895	05/11/2019	28/11/2019	5.150,00	4.950,00	56.560,04	260.439,96
86841	67289	902	43889	06/11/2019	28/11/2019	5.150,00	4.950,00	61.510,04	255.489,96
86838	67292	3137	43888	06/11/2019	28/11/2019	5.150,00	190,98	61.701,02	255.298,98
86855	67286	895	43899	04/11/2019	28/11/2019	5.150,00	4.950,00	66.651,02	250.348,98
86854	67291	3130	43898	04/11/2019	28/11/2019	5.150,00	190,98	66.842,00	250.158,00
86852	67287	896	43897	04/11/2019	28/11/2019	5.150,00	4.950,00	71.792,00	245.208,00
86851	67290	3129	43896	04/11/2019	28/11/2019	5.150,00	190,98	71.982,98	245.017,02
86864	67294	3141	43900	12/11/2019	28/11/2019	5.150,00	190,98	72.173,96	244.826,04
86873	67295	905	43901	12/11/2019	28/11/2019	5.150,00	4.950,00	77.123,96	239.876,04
87270	67758	918	44179	02/12/2019	19/12/2019	5.150,00	4.950,00	82.073,96	234.926,04

**ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE PRODUTO**

87265	67761	3159	44177	02/12/2019	19/12/2019	5.150,00	190,98	82.264,94	234.735,06
87274	67759	3158	44183	02/12/2019	19/12/2019	5.150,00	190,98	82.455,92	234.544,08
87276	67760	917	44185	02/12/2019	19/12/2019	5.150,00	4.950,00	87.405,92	229.594,08
88441	68324	956	44551	13/01/2020	06/02/2020	5.150,00	4.950,00	92.355,92	224.644,08
88442	68325	3205	44550	13/01/2020	06/02/2020	5.150,00	190,98	92.546,90	224.453,10
88799	68560	3234	44801	03/02/2020	26/02/2020	5.350,00	190,98	92.737,88	224.262,12
88800	68561	979	44802	04/02/2020	26/02/2020	5.350,00	5.150,00	97.887,88	219.112,12

**Saldo:** R\$ 219.112,12    Vlr Pago: R\$ 97.887,88**Status:** 69,12%

\*Valores negativos na coluna saldo correspondem a valores de Apostilamento que não são especificados no Logix...