

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 537 - CT/LOC/17

Gestor: PATRICIA A L A PEREIRA MATOS

Área: GERENCIA DE ADM. E SUPRIMENTOS

Fiscal: PATRICIA A L A PEREIRA MATOS

Fornecedor: A.F.ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 004.296.545/0001-48

Objetivo: LOCACAO PREDIO COMERCIAL NOVA SEDE CEGAS(A.F.ADM)

Dt Assinatura: 15/02/2017

Dt Inicio: 15/02/2017

Dt Ini Exec: 15/02/2017

Garantia: Sem Garantia

Dt Inclusão: 22/02/2017

Dt Fim: 14/02/2027

Dt Fim Exec: 14/02/2027

OCs: 26693;22884;

Vlr Contrato: 23.400.000,00

Vlr Original: 23.400.000,00 (Estimado)

Vlr Total: 23.557.986,96 (Vlr Contrato + Aditivos)

Qde Dias Restantes: 2692

Saldo: 19.401.101,64

Status: 82,35%

Aditivo 1: 157.986,96 (em 01/04/2019; OC(s): 26693)

Observação:

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	158.141,30	L	05/02/2018	309250	22/01/2018 A 31/01/2018	05/02/2018	158.141,30	158.141,30	23.241.858,70
2	195.006,73	L	05/03/2018	311669	01/02/2018 A 28/02/2018	05/03/2018	195.006,73	353.148,03	23.046.851,97
3	195.006,73	L	04/04/2018	312628	01/03/2018 A 31/03/2018	04/04/2018	195.006,73	548.154,76	22.851.845,24
4	195.000,00	L	05/05/2018	316899	01/04/2018 A 30/04/2018	07/05/2018	195.000,00	743.154,76	22.656.845,24
5	195.000,00	L	05/06/2018	317689	01/05/2018 A 31/05/2018	05/06/2018	195.000,00	938.154,76	22.461.845,24
6	195.000,00	L	05/07/2018	321959	01/06/2018 A 30/06/2018	05/07/2018	195.000,00	1.133.154,76	22.266.845,24
7	195.000,00	L	05/08/2018	324504	01/07/2018 A 31/07/2018	06/08/2018	195.000,00	1.328.154,76	22.071.845,24
8	195.000,00	L	05/09/2018	326957	01/08/2018 A 31/08/2018	05/09/2018	195.000,00	1.523.154,76	21.876.845,24
9	195.000,00	L	05/10/2018	329422	01/09/2018 A 30/09/2018	05/10/2018	195.000,00	1.718.154,76	21.681.845,24
10	195.000,00	L	05/11/2018	331818	01/10/2018 A 31/10/2018	05/11/2018	195.000,00	1.913.154,76	21.486.845,24
11	195.000,00	L	05/12/2018	334312	01/11/2018 A 30/11/2018	05/12/2018	195.000,00	2.108.154,76	21.291.845,24
12	195.000,00	L	05/01/2019	336780	01/12/2018 A 31/12/2018	07/01/2019	195.000,00	2.303.154,76	21.096.845,24
13	195.000,00	L	05/02/2019	339244	01/01/2019 A 31/01/2019	05/02/2019	195.000,00	2.498.154,76	20.901.845,24
14	201.571,50	L	09/03/2019	341651	01/02/2019 A 28/02/2019	11/03/2019	201.571,50	2.699.726,26	20.700.273,74
15	208.165,58	L	05/04/2019	344920	01/03/2019 A 31/03/2019	05/04/2019	208.165,58	2.907.891,84	20.650.095,12
16	208.165,58	L	05/05/2019	346659	01/04/2019 A 30/04/2019	06/05/2019	208.165,58	3.116.057,42	20.441.929,54
17	208.165,58	L	05/06/2019	349077	01/05/2019 A 31/05/2019	05/06/2019	208.165,58	3.324.223,00	20.233.763,96
18	208.165,58	L	05/07/2019	351573	01/06/2019 A 30/06/2019	05/07/2019	208.165,58	3.532.388,58	20.025.598,38
19	208.165,58	L	05/08/2019	352575	01/07/2019 A 31/07/2019	05/08/2019	208.165,58	3.740.554,16	19.817.432,80
20	208.165,58	L	05/09/2019	356605	01/08/2019 A 31/08/2019	05/09/2019	208.165,58	3.948.719,74	19.609.267,22
21	208.165,58	L	05/10/2019	359063	01/09/2019 A 30/09/2019		0,00	3.948.719,74	19.609.267,22

Saldo: R\$ 19.401.101,64 Vlr Pago: R\$ 3.948.719,74

Status: 82,35%