

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

**Contrato:** 548 - 016/2017

**Gestor:** DALTON BARBOSA DO NASCIMENTO

**Área:** GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO

**Fiscal:** EDUARDO ALMEIDA PINHEIRO

**Fornecedor:** DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA - 004.858.243/0001-16

**Objetivo:** SERV MANUT PREVENT DE 06 CROMATOGRAFOS (DELMAR)

**Dt Assinatura:** 04/05/2017

**Dt Inicio:** 04/05/2017

**Dt Ini Exec:** 04/05/2019

**Garantia:** Seguro Garantia

**Dt Inclusão:** 16/05/2017

**Dt Fim:** 03/05/2020

**Dt Fim Exec:** 03/05/2020

**Vigência Gar.:** 03/08/2020

**OCs:** 26840;24926;23132;

**Vlr Contrato:** 320.000,00

**Vlr Original:** 320.000,00 (Estimado)

**Vlr Total:** 990.977,52 (Vlr Contrato + Aditivos)

**Qde Dias Restantes:** 89

**Saldo:** 282.960,93

**Status:** 28,55%

**Aditivo 1:** 329.088,00 (em 02/05/2018; OC(s): 24926)

**Aditivo 2:** 341.889,52 (em 02/05/2019; OC(s): 26840)

**Observação:** 20 DIAS APOS O PROTOCOLO.

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	99.395,74	L	28/08/2017	83	BM 1 - 01/07/2017 A 31/07/2017	28/08/2017	99.395,74	99.395,74	220.604,26
2	1.826,00	L	28/08/2017	438	BM 1 - 01/07/2017 A 31/07/2017	28/08/2017	1.826,00	101.221,74	218.778,26
3	30.035,20	L	18/01/2018	122	BM 2 - 01/12/2017 A 31/12/2017	23/01/2018	30.035,20	131.256,94	188.743,06
4	51.123,05	L	18/01/2018	464	BM 2 - 01/12/2017 A 31/12/2017	23/01/2018	51.123,05	182.379,99	137.620,01
5	19.047,60	L	04/05/2018	147	BM 3 - 01/03/2018 A 31/03/2018	03/05/2018	19.047,60	201.427,59	447.660,41
6	118.572,41	L	30/06/2018	162017	BA* - 04/05/2017 A 03/05/2018	29/06/2018	118.572,41	320.000,00	329.088,00
7	22.624,80	L	21/08/2018	509	BM 4 - 01/07/2018 A 31/07/2018	21/08/2018	22.624,80	342.624,80	306.463,20
8	39.865,70	L	21/08/2018	173	BM 4 - 01/07/2018 A 31/07/2018	21/08/2018	39.865,70	382.490,50	266.597,50
9	55.341,06	L	24/02/2019	218	BM 5 - 01/01/2019 A 31/01/2019	25/02/2019	55.341,06	437.831,56	211.256,44
10	5.230,02	L	24/02/2019	568	BM 5 - 01/01/2019 A 31/01/2019	25/02/2019	5.230,02	443.061,58	206.026,42
11	206.026,42	L	16/05/2019	1620172	BA* - 04/05/2018 A 03/05/2019	16/05/2019	206.026,42	649.088,00	341.889,52
12	18.032,98	L	24/06/2019	237		24/06/2019	18.032,98	667.120,98	323.856,54
13	35.462,16	L	26/08/2019	248	BM 7 - 01/06/2019 A 30/06/2019	26/08/2019	35.462,16	702.583,14	288.394,38
14	5.433,45	L	26/08/2019	633	BM 7 - 01/06/2019 A 30/06/2019	26/08/2019	5.433,45	708.016,59	282.960,93

**Saldo:** R\$ 282.960,93 Vlr Pago: R\$ 708.016,59

**Status:** 28,55%

\*BA = Baixa Autorizada de Saldo de Contrato Contínuo