

LICITAÇÃO Nº 20190008 - CEGÁS - REGIDA PELA LEI Nº 13.303/2016
PROCESSO VIPROC Nº 05785256/2019
LICITAÇÃO COM CRITÉRIOS DE JULGAMENTO MENOR PREÇO PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESVIOS EM CARGA, SOLDAGEM DE
TREPANAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE
CUSTÓDIA E INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE EM
ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL.

CRONOGRAMA FÍSICO x FINANCEIRO

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

BDI DE SERVIÇOS %	25%
-------------------	-----

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 MESES

REFORMA ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA
ETC - MARACANAÚ / HORIZONTE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODERNIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE

ITEM	Tabela Sintra CE / ORSE / SINAPI / COTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT. (R\$) (com BDI)	PREÇO PARCIAL (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 357.154,82	R\$ 357.154,82	0%	R\$ -	10%	R\$ 35.715,48	10%	R\$ 35.715,48	10%	R\$ 35.715,48	10%	R\$ 35.715,48
2		CIVIL	R\$ 527.495,32	R\$ 527.495,32	0%	R\$ -	10%	R\$ 52.749,53	10%	R\$ 52.749,53	10%	R\$ 52.749,53	10%	R\$ 52.749,53
3		ELETRICO E SPDA	R\$ 474.380,01	R\$ 474.380,01	0%	R\$ -	10%	R\$ 47.438,00	10%	R\$ 47.438,00	10%	R\$ 47.438,00	10%	R\$ 47.438,00
4		MECÂNICA	R\$ 4.461.179,20	R\$ 4.461.179,20	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	33%	R\$ 1.487.059,73
5		INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	R\$ 946.336,52	R\$ 946.336,52	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	33%	R\$ 315.445,51
6		LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	R\$ 15.200,25	R\$ 15.200,25	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
TOTAL GERAL (R\$)				R\$ 6.781.746,12				R\$ 196.860,80		R\$ 196.860,80		R\$ 196.860,80		R\$ 1.999.366,04



Atenciosamente,



Eng. Carlos Roberto Cordeiro Barros
CPF: 498.593.314-72
CREA: 1602388393


LICITAÇÃO Nº 20190008 - CEGÁS - REGIDA PELA LEI Nº 13.303/2016
 PROCESSO VIPROC Nº 05785256/2019
 LICITAÇÃO COM CRITÉRIOS DE JULGAMENTO MENOR PREÇO PARA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESVIOS EM CARGA, SOLDAGEM DE
 TREPANÇÃO, ADEQUAÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE
 CUSTÓDIA E INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE EM
 ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL.


Mês 06			Mês 07			Mês 08			Mês 09			Mês 10			Mês 11			Mês 12			Soma		
R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%	
R\$ 35.715,48	10%		R\$ 35.715,48	10%		R\$ 35.715,48	10%		R\$ 35.715,48	10%		R\$ 35.715,48	10%		R\$ 35.715,48	10%		R\$ -	0%		R\$ 357.154,82		
R\$ 52.749,53	10%		R\$ 52.749,53	10%		R\$ 52.749,53	10%		R\$ 52.749,53	10%		R\$ 52.749,53	10%		R\$ 52.749,53	10%		R\$ -	0%		R\$ 527.495,32		
R\$ 47.438,00	10%		R\$ 47.438,00	10%		R\$ 47.438,00	10%		R\$ 47.438,00	10%		R\$ 47.438,00	10%		R\$ 47.438,00	10%		R\$ -	0%		R\$ 474.380,01		
R\$ -	33%		R\$ 1.487.059,73	0%		R\$ -	33%		R\$ 1.487.059,73	0%		R\$ -	0%		R\$ -	0%		R\$ -	0%		R\$ 4.461.179,20		
R\$ -	33%		R\$ 315.445,51	0%		R\$ -	33%		R\$ 315.445,51	0%		R\$ -	0%		R\$ -	0%		R\$ -	0%		R\$ 946.336,52		
R\$ -	0%		R\$ -	0%		R\$ -	0%		R\$ -	0%		R\$ -	0%		R\$ -	0%		R\$ 15.200,25	100%		R\$ 15.200,25		
R\$ 196.860,80			R\$ 1.999.366,04			R\$ 196.860,80			R\$ 1.999.366,04			R\$ 196.860,80			R\$ 196.860,80			R\$ 15.200,25			R\$ 6.781.746,12		

JOÃO PESSOA-PB, 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

ATENCIOSAMENTE,

Atenciosamente,





Engº Carlos Roberto Cordeiro Barros
 CPF: 478.593.314-72
 CREA: 1602388393