

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1020 - 009/2022

Gestor: RAMIRO RODRIGUES SUMAR

Área: GERÊNCIA DE TI

Fiscal: EDUARDO CLARINDO GABRIEL

Fornecedor: N5 TECNOLOGIA LTDA - 014.756.444/0001-66

Objetivo: SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA (N5 TECNOLOGIA)

Dt Assinatura: 18/02/2022

Dt Inicio: 18/02/2022

Dt Ini Exec: 03/03/2022

Garantia: Seguro Garantia

Dt Inclusão: 03/03/2022

Dt Fim: 18/02/2027

Dt Fim Exec: 03/01/2027

Vigência Gar.: 18/05/2027

OCs: 31597;31109;

Fiscal Tec.: EDUARDO CLARINDO GABRIEL

Vlr Ctr. Serv.: 99.999,54

Ctr. Prod. Vinculado: 0

Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 191.629,12 (Vlr Contrato + Aditivos)

Qde Dias Restantes: 1051

(Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 191.629,12 (Serviço + Produto)

Saldo Ctr. Serv.: 60.344,55

Status: 31,49%

Aditivo 1: 91.629,58 (em 04/08/2022; OC(s): 31597)

Observação:

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	91.629,58	L	05/05/2022	716	TRANSF. P/CONT. PROD.- 1021	05/05/2022	91.629,58	91.629,58	8.369,96
2	1.724,13	L	26/05/2022	721	PARCELA 01	26/05/2022	1.724,13	93.353,71	6.645,83
3	1.724,13	L	17/06/2022	725	PARCELA 02	17/06/2022	1.724,13	95.077,84	4.921,70
4	1.724,13	L	25/08/2022	736	PARCELA 03	25/08/2022	1.724,13	96.801,97	94.827,15
5	1.724,13	L	25/08/2022	747	PARCELA 04	25/08/2022	1.724,13	98.526,10	93.103,02
6	1.724,13	L	20/10/2022	763	PARCELA 05	20/10/2022	1.724,13	100.250,23	91.378,89
7	1.724,13	L	27/10/2022	766	PARCELA 06	27/10/2022	1.724,13	101.974,36	89.654,76
8	1.724,13	L	17/11/2022	774	PARCELA 07	17/11/2022	1.724,13	103.698,49	87.930,63
9	1.724,13	L	22/12/2022	784	PARCELA 08	15/12/2022	1.724,13	105.422,62	86.206,50
10	1.724,13	L	02/02/2023	795	PARCELA 08	02/02/2023	1.724,13	107.146,75	84.482,37
11	1.724,13	L	23/02/2023	810	PARCELA 09	23/02/2023	1.724,13	108.870,88	82.758,24
12	1.724,13	L	23/03/2023	820	PARCELA 10	23/03/2023	1.724,13	110.595,01	81.034,11
13	1.724,13	L	20/04/2023	836	PARCELA 11	20/04/2023	1.724,13	112.319,14	79.309,98
14	1.724,13	L	18/05/2023	846	PARCELA 12	18/05/2023	1.724,13	114.043,27	77.585,85
15	1.724,13	L	22/06/2023	856	PARCELA 13	22/06/2023	1.724,13	115.767,40	75.861,72
16	1.724,13	L	27/07/2023	875	PARCELA 14	27/07/2023	1.724,13	117.491,53	74.137,59
17	1.724,13	L	17/08/2023	886	PARCELA 15	17/08/2023	1.724,13	119.215,66	72.413,46
18	1.724,13	L	21/09/2023	896	PARCELA 16	21/09/2023	1.724,13	120.939,79	70.689,33
19	1.724,13	L	19/10/2023	909	PARCELA 17	19/10/2023	1.724,13	122.663,92	68.965,20
20	1.724,13	L	23/11/2023	925	PARCELA 18	23/11/2023	1.724,13	124.388,05	67.241,07
21	1.724,13	L	21/12/2023	935	PARCELA 19	21/12/2023	1.724,13	126.112,18	65.516,94
22	1.724,13	L	18/01/2024	947	PARCELA 20	18/01/2024	1.724,13	127.836,31	63.792,81
23	1.724,13	L	22/02/2024	960		22/02/2024	1.724,13	129.560,44	62.068,68
24	1.724,13	L	21/03/2024	974		21/03/2024	1.724,13	131.284,57	60.344,55

Saldo: R\$ 60.344,55 Vlr Pago: R\$ 131.284,57

Status: 31,49%