

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1049 - 011/2022 **Gestor:** ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
Área: GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO **Fiscal:** LINO MAIA SCIPIAO NETO
Fornecedor: QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA - 015.358.555/0001-87
Objetivo: SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE (QUALITY MEDICINA)
Dt Assinatura: 06/05/2022 **Dt Início:** 06/05/2022 **Dt Ini Exec:** 20/06/2022 **Garantia:** Sem Garantia
Dt Inclusão: 12/05/2022 **Dt Fim:** 06/05/2025 **Dt Fim Exec:** 20/06/2024
OCs: 34072;31373; **Fiscal Tec.:** LINO MAIA SCIPIAO NETO
Vlr Ctr. Serv.: 288.245,00 **Ctr. Prod. Vinculado:** 0 **Vlr Ctr. Prod.:** 0,00
Vlr Total Serviço: 299.656,31 (Vlr Contrato + Aditivos) **Qde Dias Restantes:** 398 (Vlr Contrato + Aditivos)
Vlr Total Contrato: 299.656,31 (Serviço + Produto) **Saldo Ctr. Serv.:** 90.349,15 **Status:** 30,15%

Aditivo 1: 11.411,31 (em 20/02/2024; OC(s): 34072)

Observação: PRIMEIRA QUINTA-FEIRA APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA FATURA NO PROTOCOLO DA CEGÁS.

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	10.027,00	L	29/09/2022	2930	BM 1 - 20/06/2022 A 31/07/2022	29/09/2022	10.027,00	10.027,00	278.218,00
2	7.774,40	L	10/11/2022	3078	BM 2 - 01/08/2022 A 31/08/2022	10/11/2022	7.774,40	17.801,40	270.443,60
3	8.951,40	L	15/12/2022	3197	BM 3 - 01/09/2022 A 30/09/2022	15/12/2022	8.951,40	26.752,80	261.492,20
4	12.131,00	L	02/02/2023	3349	BM 4 - 01/10/2022 A 31/10/2022	02/02/2023	12.131,00	38.883,80	249.361,20
5	10.833,70	L	02/02/2023	3350	BM 5 - 01/11/2022 A 30/11/2022	02/02/2023	10.833,70	49.717,50	238.527,50
6	11.204,00	L	09/02/2023	3363	BM 6 - 01/12/2022 A 31/12/2022	09/02/2023	11.204,00	60.921,50	227.323,50
7	13.703,00	L	23/03/2023	3454	BM 7 - 01/01/2023 A 31/01/2023	13/04/2023	13.703,00	74.624,50	213.620,50
8	9.712,40	L	25/05/2023	3690	BM 8 - 01/02/2023 A 28/02/2023	25/05/2023	9.712,40	84.336,90	203.908,10
9	10.533,40	L	25/05/2023	3691	BM 9 - 01/03/2023 A 30/03/2023	25/05/2023	10.533,40	94.870,30	193.374,70
10	10.830,40	L	15/06/2023	3819	BM 10 - 01/04/2023 A 30/04/2023	15/06/2023	10.830,40	105.700,70	182.544,30
11	10.250,40	L	27/07/2023	3962	BM 11 - 01/05/2023 A 31/05/2023	27/07/2023	10.250,40	115.951,10	172.293,90
12	12.143,00	L	27/07/2023	3963	BM 12 - 01/06/2023 A 30/06/2023	27/07/2023	12.143,00	128.094,10	160.150,90
13	9.272,40	L	14/09/2023	4126	BM 13 - 01/07/2023 A 31/07/2023	14/09/2023	9.272,40	137.366,50	150.878,50
14	10.907,00	L	28/09/2023	4168	BM 14 - 01/08/2023 A 31/08/2023	28/09/2023	10.907,00	148.273,50	139.971,50
15	9.272,40	L	02/11/2023	4284	BM 11 - 01/09/2023 A 30/09/2023	03/11/2023	9.272,40	157.545,90	130.699,10
16	10.848,00	L	21/12/2023	4440	BM 16 - 01/10/2023 A 31/10/2023	21/12/2023	10.848,00	168.393,90	119.851,10
17	8.024,40	L	04/01/2024	4476	BM 17 - 01/11/2023 A 30/11/2023	04/01/2024	8.024,40	176.418,30	111.826,70
18	8.024,40	L	08/02/2024	4582	BM 18 - 01/12/2023 A 31/12/2023	08/02/2024	8.024,40	184.442,70	103.802,30
19	7.774,40	L	14/03/2024	4690	BM 19 - 01/01/2024 A 31/01/2024	14/03/2024	7.774,40	192.217,10	107.439,21
20	11.052,76	L	18/04/2024	4781	BM 20 - 01/02/2024 A 29/02/2024		0,00	192.217,10	107.439,21
21	6.037,30	L	18/04/2024	4783			0,00	192.217,10	107.439,21

Saldo: R\$ 90.349,15 Vlr Pago: R\$ 192.217,10

Status: 30,15%