

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1050 - 030/2022

Gestor: RAMIRO RODRIGUES SUMAR

Área: GERÊNCIA DE TI

Fiscal: EDUARDO CLARINDO GABRIEL

Fornecedor: CORESEC SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 008.786.682/0001-11

Objetivo: SERVICO MANUTENCAO FIREWALL(CORESEC)

Dt Assinatura: 02/05/2022

Dt Inicio: 02/05/2022

Dt Ini Exec: 18/05/2022

Garantia: Seguro Garantia

Dt Inclusão: 18/05/2022

Dt Fim: 04/05/2027

Dt Fim Exec: 17/02/2027

Vigência Gar.: 04/08/2027

OCs: 33255;33139;31395;

Fiscal Tec.: EDUARDO CLARINDO GABRIEL

Vlr Ctr. Serv.: 305.464,00

Ctr. Prod. Vinculado: 0

Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 1.368.226,49 (Vlr Contrato + Aditivos)

Qde Dias Restantes: 1126

(Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 1.368.226,49 (Serviço + Produto)

Saldo Ctr. Serv.: 851.763,09

Status: 62,25%

Aditivo 1: 7.916,26 (em 17/05/2023; OC(s): 33139)

Aditivo 2: 1.054.846,23 (em 24/07/2023; OC(s): 33255)

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo CEGAS

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	28.490,00	L	25/08/2022	4949	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	25/08/2022	28.490,00	28.490,00	276.974,00
2	18.912,50	L	25/08/2022	4950	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	25/08/2022	18.912,50	47.402,50	258.061,50
3	13.916,00	L	13/10/2022	5005	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	13/10/2022	13.916,00	61.318,50	244.145,50
4	19.614,60	L	13/10/2022	5006	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	13/10/2022	19.614,60	80.933,10	224.530,90
5	21.921,50	L	27/10/2022	5057	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	27/10/2022	21.921,50	102.854,60	202.609,40
6	21.921,50	L	24/11/2022	5110	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	24/11/2022	21.921,50	124.776,10	180.687,90
7	21.921,50	L	22/12/2022	5156	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	22/12/2022	21.921,50	146.697,60	158.766,40
8	21.921,50	L	26/01/2023	5213	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	26/01/2023	21.921,50	168.619,10	136.844,90
9	21.921,50	L	23/02/2023	5288	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	23/02/2023	21.921,50	190.540,60	114.923,40
10	21.921,50	L	23/03/2023	5349	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	23/03/2023	21.921,50	212.462,10	93.001,90
11	21.921,50	L	20/04/2023	5399	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	20/04/2023	21.921,50	234.383,60	71.080,40
12	21.921,50	L	18/05/2023	5452	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	18/05/2023	21.921,50	256.305,10	57.075,16
13	5.072,48	L	21/09/2023	5656	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	21/09/2023	5.072,48	261.377,58	1.106.848,91
14	69.568,86	L	21/09/2023	5657	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	21/09/2023	69.568,86	330.946,44	1.037.280,05
15	23.189,62	L	21/09/2023	5658	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	21/09/2023	23.189,62	354.136,06	1.014.090,43
15	23.189,62	L	21/09/2023	5658	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	21/09/2023	23.189,62	377.325,68	990.900,81
16	23.189,62	L	19/10/2023	5699	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	19/10/2023	23.189,62	400.515,30	967.711,19
17	23.189,62	L	30/11/2023	5745	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	30/11/2023	23.189,62	423.704,92	944.521,57
18	23.189,62	L	21/12/2023	5779	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	21/12/2023	23.189,62	446.894,54	921.331,95
19	23.189,62	L	18/01/2024	5819	INSTALAÇÃO DE FIREWALL	18/01/2024	23.189,62	470.084,16	898.142,33
20	23.189,62	L	22/02/2024	5866		22/02/2024	23.189,62	493.273,78	874.952,71
21	23.189,62	L	21/03/2024	5904		21/03/2024	23.189,62	516.463,40	851.763,09

Saldo: R\$ 851.763,09 Vlr Pago: R\$ 516.463,40

Status: 62,25%