

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1068 - 042/2022

Gestor: PATRICIA A L A PEREIRA MATOS

Área: GERÊNCIA DE RH

Fiscal: CELANIA PINTO LIMA

Fornecedor: LIMA & TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP - 009.148.179/0001-01

Objetivo: SERV DE CONSULTORIA DE APOIO TECNICO(LIMA&TORRES)

Dt Assinatura: 30/06/2022

Dt Início: 30/06/2022

Dt Ini Exec: 01/09/2022

Garantia: Seguro Garantia

Dt Inclusão: 12/07/2022

Dt Fim: 30/06/2026

Dt Fim Exec: 01/05/2025

Vigência Gar.: 27/09/2024

OCs: 33476;33475;33474;32392;31549;31548;31547;

Fiscal Tec.: CELANIA PINTO LIMA

Vlr Ctr. Serv.: 1.839.375,68

Ctr. Prod. Vinculado: 0

Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 3.822.489,18 (Vlr Contrato + Aditivos)

Qde Dias Restantes: 818

(Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 3.822.489,18 (Serviço + Produto)

Saldo Ctr. Serv.: 1.555.169,24

Status: 40,68%

Aditivo 1: 32.741,66 (em 23/02/2023; OC(s): 32392)

Aditivo 2: 1.950.371,84 (em 06/10/2023; OC(s): 33474; 33475; 33476)

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	119.291,00	L	07/10/2022	641	01/09/2022 A 30/09/2022	07/10/2022	119.291,00	119.291,00	1.720.084,68
2	119.644,13	L	07/11/2022	648	01/10/2022 A 31/10/2022	07/11/2022	119.644,13	238.935,13	1.600.440,55
3	119.524,62	L	06/12/2022	651	01/11/2022 A 30/11/2022	07/12/2022	119.524,62	358.459,75	1.480.915,93
4	120.096,35	L	06/01/2023	655	01/12/2022 A 31/12/2022	06/01/2023	120.096,35	478.556,10	1.360.819,58
5	119.383,20	L	07/02/2023	658	01/01/2023 A 31/01/2023	07/02/2023	119.383,20	597.939,30	1.241.436,38
6	117.896,78	L	07/03/2023	661	01/02/2023 A 28/02/2023	07/03/2023	117.896,78	715.836,08	1.156.281,26
7	131.958,76	L	10/04/2023	667	01/03/2023 A 31/03/2023	10/04/2023	131.958,76	847.794,84	1.024.322,50
8	116.261,77	L	08/05/2023	673	01/04/2023 A 30/04/2023	08/05/2023	116.261,77	964.056,61	908.060,73
9	105.520,46	L	07/06/2023	677	01/05/2023 A 31/05/2023	07/06/2023	105.520,46	1.069.577,07	802.540,27
10	119.596,12	L	07/07/2023	683	01/06/2023 A 30/06/2023	07/07/2023	119.596,12	1.189.173,19	682.944,15
11	114.701,10	L	07/08/2023	689	01/07/2023 A 31/07/2023	07/08/2023	114.701,10	1.303.874,29	568.243,05
12	115.038,33	L	08/09/2023	693	01/08/2023 A 31/08/2023	06/09/2023	115.038,33	1.418.912,62	453.204,72
13	111.663,03	L	05/10/2023	699	01/09/2023 A 30/09/2023	02/10/2023	111.663,03	1.530.575,65	341.541,69
14	111.790,89	L	08/11/2023	702	01/10/2023 A 31/10/2023	06/11/2023	111.790,89	1.642.366,54	2.180.122,64
15	116.449,22	L	07/12/2023	706	01/11/2023 A 30/11/2023	07/12/2023	116.449,22	1.758.815,76	2.063.673,42
16	27.005,63	L	07/12/2023	707	REAJUSTE MAI A OUT 2023	07/12/2023	27.005,63	1.785.821,39	2.036.667,79
17	117.404,94	L	04/01/2024	711	01/12/2023 A 31/12/2023	04/01/2024	117.404,94	1.903.226,33	1.919.262,85
18	117.809,23	L	07/02/2024	714	01/01/2024 A 31/01/2024	07/02/2024	117.809,23	2.021.035,56	1.801.453,62
19	118.263,88	L	07/03/2024	720	01/02/2024 A 29/02/2024	07/03/2024	118.263,88	2.139.299,44	1.683.189,74
20	128.020,50	L	05/04/2024	724	01/03/2024 A 31/03/2024		6.401,03	2.145.700,47	1.676.788,71

Saldo: R\$ 1.555.169,24 Vlr Pago: R\$ 2.145.700,47

Status: 40,68%