
14 de maio de 2020
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 600 - 045/2017 Gestor: DALTON BARBOSA DO NASCIMENTO

Área: GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO Fiscal: SERGIO KEMPENICH

Fornecedor: DATERRA CONSTR E SERV EIRELI-ME - 010.477.919/0001-24

Objetivo: SERV DE OBRA CIVIL(DATERRA)

Dt Assinatura: 09/01/2018 Dt Inicio: 09/01/2018 Dt Ini Exec: 01/02/2018 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 17/01/2018 Dt Fim: 08/01/2021 Dt Fim Exec: 01/02/2020 Vigência Gar.: 15/04/2021

OCs: 28079;25854;24387;

Vlr Contrato: 1.658.038,62 Vlr Original: 0,00 (Estimado)

Vlr Total: 1.761.241,97 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 238

Saldo: 1.135.084,07 Status: 64,45%

Aditivo 1: 53.142,90 (em 09/11/2018; OC(s): 25854)

Aditivo 2: 50.060,45 (em 27/11/2019; OC(s): 28079)

Observação: 20 DIAS APOS O PROTOCOLO.

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 37.984,83 L 23/04/2018 1815 BM 1 - 01/03/2018 A 31/03/2018 23/04/2018 37.984,83 37.984,83 1.620.053,79

2 36.156,20 L 29/05/2018 1961 BM 2 - 01/04/2018 A 30/04/2018 29/05/2018 36.156,20 74.141,03 1.583.897,59

3 62.628,94 L 03/07/2018 2128 BM 3 - 01/05/2018 A 31/05/2018 04/07/2018 62.628,94 136.769,97 1.521.268,65

4 11.905,85 L 03/07/2018 2129 BM 3 - 01/05/2018 A 31/05/2018 04/07/2018 11.905,85 148.675,82 1.509.362,80

5 51.620,33 L 31/07/2018 2167 BM 4 - 01/06/2018 A 30/06/2018 31/07/2018 51.620,33 200.296,15 1.457.742,47

6 63.585,79 L 29/08/2018 2237 BM 5 - 01/07/2018 A 31/07/2018 29/08/2018 63.585,79 263.881,94 1.394.156,68

7 38.470,42 L 18/10/2018 2325 BM 6 - 01/08/2018 A 31/08/2018 18/10/2018 38.470,42 302.352,36 1.355.686,26

8 44.986,91 L 06/12/2018 2428 BM 7 - 01/09/2018 A 30/09/2018 06/12/2018 44.986,91 347.339,27 1.363.842,25

9 37.914,95 L 31/12/2018 2526 BM 8 - 01/10/2018 A 31/10/2018 02/01/2019 37.914,95 385.254,22 1.325.927,30

10 17.267,12 L 28/01/2019 2613 BM 9 - 01/11/2018 A 30/11/2018 28/01/2019 17.267,12 402.521,34 1.308.660,18

11 59.130,11 L 28/04/2019 2659 BM 10 - 01/12/2018 A 31/12/2018 29/04/2019 59.130,11 461.651,45 1.249.530,07

12 34.431,61 L 18/06/2019 2767 BM 11 - 01/05/2019 A 31/05/2019 18/06/2019 34.431,61 496.083,06 1.215.098,46

13 64.283,39 L 30/07/2019 2813 BM 12 - 01/06/2019 A 30/06/2019 31/07/2019 64.283,39 560.366,45 1.150.815,07

14 65.489,17 L 27/01/2020 2958 BM 13 - 01/12/2019 A 31/12/2019 27/01/2020 65.489,17 625.855,62 1.135.386,35

15 302,28 L 26/02/2020 2961 BM 13 - 01/12/2019 A 31/12/2019 26/02/2020 302,28 626.157,90 1.135.084,07

Saldo: R$ 1.135.084,07     Vlr Pago: R$ 626.157,90

Status: 64,45%


