(»cegas

kS NATURAL

Contrato:
Area:
Fornecedor:
Objetivo:

600 - 045/2017

GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO
DATERRA CONSTR E SERV EIRELI-ME - 010.477.919/0001-24
SERV DE OBRA CIVIL(DATERRA)

Gestor:

Fiscal:

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO

DALTON BARBOSA DO NASCIMENTO

SERGIO KEMPENICH

15 de junho de 2020

Dt Assinatura: 09/01/2018 Dt Inicio: 09/01/2018 Dt Ini Exec: 01/02/2018 Garantia: Seguro Garantia
Dt Inclusdo: 17/01/2018 Dt Fim: 08/01/2021 Dt Fim Exec: 01/02/2020  Vigéncia Gar.: 15/04/2021
OCs: 28079;25854,24387;
VIr Contrato: 1.658.038,62 VIr Original: 0,00 (Estimado)
VIr Total: 1.761.241,97 (VIr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 206
Saldo: 1.135.084,07 Status: 64,45%
Aditivo 1:  53.142,90 (em 09/11/2018; OC(s): 25854)
Aditivo 2:  50.060,45 (em 27/11/2019; OC(s): 28079)
Observagao: 20 DIAS APOS O PROTOCOLO.
| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo
1 37.984,83 L 23/04/2018 1815 BM 1 - 01/03/2018 A 31/03/2018  23/04/2018 37.984,83 37.984,83 1.620.053,79
2 36.156,20 L 29/05/2018 1961 BM 2 - 01/04/2018 A 30/04/2018  29/05/2018 36.156,20 74.141,03  1.583.897,59
3 62.628,94 L 03/07/2018 2128 BM 3 - 01/05/2018 A 31/05/2018  04/07/2018 62.628,94 136.769,97  1.521.268,65
4 11.905,85 L 03/07/2018 2129 BM 3 - 01/05/2018 A 31/05/2018  04/07/2018 11.905,85 148.675,82  1.509.362,80
5 51.620,33 L 31/07/2018 2167 BM 4 - 01/06/2018 A 30/06/2018  31/07/2018 51.620,33 200.296,15  1.457.742,47
6 63.585,79 L 29/08/2018 2237 BM 5 - 01/07/2018 A 31/07/2018  29/08/2018 63.585,79 263.881,94  1.394.156,68
7 38.470,42 L 18/10/2018 2325 BM 6 - 01/08/2018 A 31/08/2018  18/10/2018 38.470,42 302.352,36  1.355.686,26
8 44.986,91 L 06/12/2018 2428 BM 7 - 01/09/2018 A 30/09/2018  06/12/2018 44.986,91 347.339,27  1.363.842,25
9 37.91495 L 31/12/2018 2526 BM 8 - 01/10/2018 A 31/10/2018  02/01/2019 37.914,95 385.254,22  1.325.927,30
10 17.267,12 L 28/01/2019 2613 BM 9 - 01/11/2018 A 30/11/2018  28/01/2019 17.267,12 402.521,34  1.308.660,18
11 59.130,11 L 28/04/2019 2659 BM 10 - 01/12/2018 A 31/12/2018  29/04/2019 59.130,11 461.651,45  1.249.530,07
12 3443161 L 18/06/2019 2767 BM 11 - 01/05/2019 A 31/05/2019  18/06/2019 34.431,61 496.083,06  1.215.098,46
13 64.283,39 L 30/07/2019 2813 BM 12 - 01/06/2019 A 30/06/2019  31/07/2019 64.283,39 560.366,45 1.150.815,07
14 65.489,17 L 27/01/2020 2958 BM 13 - 01/12/2019 A 31/12/2019  27/01/2020 65.489,17 625.855,62  1.135.386,35
15 302,28 L 26/02/2020 2961 BM 13 - 01/12/2019 A 31/12/2019  26/02/2020 302,28 626.157,90 1.135.084,07
Saldo: R$1.135.084,07 VIr Pago: R$ 626.157,90

Status:

64,45%



