
15 de junho de 2020
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 677 - 062/2018 Gestor: DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO

Área: GERENCIA DE ENGENHARIA Fiscal: JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Fornecedor: TECMASTER ENG E CONSTR LTDA - 004.191.808/0001-54

Objetivo: SERV DE CONSTR,MONT, E TESTES DE GASODUTO EM ACO  CARBONO(TECMASTER)

Dt Assinatura: 21/11/2018 Dt Inicio: 21/11/2018 Dt Ini Exec: 24/01/2019 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 23/11/2018 Dt Fim: 20/09/2021 Dt Fim Exec: 23/12/2020 Vigência Gar.: 28/12/2021

OCs: 28066;25907;

Vlr Contrato: 34.847.432,00 Vlr Original: 0,00 (Estimado)

Vlr Total: 36.164.489,05 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 461

Saldo: 30.946.982,30 Status: 85,57%

Aditivo 1: 1.317.057,05 (em 26/11/2019; OC(s): 28066)

Observação: 1ª QUINTA FEIRA DEPOIS DE 15 DIAS DA DATA DA ENTREGA

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 55.700,52 L 18/04/2019 3868 BM 1 - 24/01/2019 A 31/01/2019 11/04/2019 55.700,52 55.700,52 34.791.731,48

2 257,30 L 18/04/2019 3867 BM 1 - 24/01/2019 A 31/01/2019 11/04/2019 257,30 55.957,82 34.791.474,18

3 1.213,09 L 17/04/2019 3887 BM 2 - 01/02/2019 A 28/02/2019 18/04/2019 1.213,09 57.170,91 34.790.261,09

4 65.931,23 L 17/04/2019 3888 BM 2 - 01/02/2019 A 28/02/2019 18/04/2019 65.931,23 123.102,14 34.724.329,86

5 16.291,10 L 17/04/2019 3889 BM 2 - 01/02/2019 A 28/02/2019 18/04/2019 16.291,10 139.393,24 34.708.038,76

6 12.827,32 L 28/06/2019 3916 BM 3 - 01/03/2019 A 31/03/2019 28/06/2019 12.827,32 152.220,56 34.695.211,44

7 2.262,60 L 28/06/2019 3917 BM 3 - 01/03/2019 A 31/03/2019 28/06/2019 2.262,60 154.483,16 34.692.948,84

8 6.713,28 L 28/06/2019 3918 BM 3 - 01/03/2019 A 31/03/2019 28/06/2019 6.713,28 161.196,44 34.686.235,56

9 96.297,70 L 28/06/2019 3919 BM 4 - 01/04/2019 A 30/04/2019 28/06/2019 96.297,70 257.494,14 34.589.937,86

10 623,10 L 28/06/2019 3920 BM 4 - 01/04/2019 A 30/04/2019 28/06/2019 623,10 258.117,24 34.589.314,76

11 16.491,15 L 28/06/2019 3921 BM 4 - 01/04/2019 A 30/04/2019 28/06/2019 16.491,15 274.608,39 34.572.823,61

12 1.843,64 L 28/06/2019 3922 BM 5 - 01/05/2019 A 31/05/2019 28/06/2019 1.843,64 276.452,03 34.570.979,97

13 209.951,12 L 28/06/2019 3923 BM 5 - 01/05/2019 A 31/05/2019 03/07/2019 209.951,12 486.403,15 34.361.028,85

14 20.626,59 L 28/06/2019 3924 BM 5 - 01/05/2019 A 31/05/2019 28/06/2019 20.626,59 507.029,74 34.340.402,26

15 5.314,68 L 01/08/2019 3939 BM 6 - 01/06/2019 A 30/06/2019 19/07/2019 5.314,68 512.344,42 34.335.087,58

16 5.540,89 L 01/08/2019 3941 BM 6 - 01/06/2019 A 30/06/2019 19/07/2019 5.540,89 517.885,31 34.329.546,69

17 208.897,66 L 01/08/2019 3944 BM 6 - 01/06/2019 A 30/06/2019 19/08/2019 208.897,66 726.782,97 34.120.649,03

18 277.000,96 L 27/08/2019 3956 BM 7 - 01/07/2019 A 31/07/2019 27/08/2019 277.000,96 1.003.783,93 33.843.648,07

19 75.573,96 L 27/08/2019 3957 BM 7 - 01/07/2019 A 31/07/2019 29/08/2019 75.573,96 1.079.357,89 33.768.074,11

20 2.660,04 L 27/08/2019 3958 BM 7 - 01/07/2019 A 31/07/2019 29/08/2019 2.660,04 1.082.017,93 33.765.414,07

21 122.854,33 L 10/10/2019 3983 BM 8 - 01/08/2019 A 31/08/2019 10/10/2019 122.854,33 1.204.872,26 33.642.559,74

22 15.441,47 L 10/10/2019 3984 BM 8 - 01/08/2019 A 31/08/2019 10/10/2019 15.441,47 1.220.313,73 33.627.118,27

23 401.112,97 L 10/10/2019 3985 BM 8 - 01/08/2019 A 31/08/2019 10/10/2019 401.112,97 1.621.426,70 33.226.005,30

24 842,12 L 07/11/2019 3992 BM 9 - 01/09/2019 A 30/09/2019 07/11/2019 842,12 1.622.268,82 33.225.163,18

25 403.737,69 L 07/11/2019 3993 BM 9 - 01/09/2019 A 30/09/2019 07/11/2019 403.737,69 2.026.006,51 32.821.425,49

26 127.074,94 L 07/11/2019 3994 BM 9 - 01/09/2019 A 30/09/2019 07/11/2019 127.074,94 2.153.081,45 32.694.350,55

27 239.965,06 L 12/12/2019 4003 BM 10 - 01/10/2019 A 31/10/2019 12/12/2019 239.965,06 2.393.046,51 33.771.442,54

28 25.791,73 L 12/12/2019 4004 BM 10 - 01/10/2019 A 31/10/2019 12/12/2019 25.791,73 2.418.838,24 33.745.650,81

29 15.618,15 L 26/12/2019 4007 BM 07 A 10 26/12/2019 15.618,15 2.434.456,39 33.730.032,66

30 9.413,85 L 26/12/2019 4008 BM 07 A 10 26/12/2019 9.413,85 2.443.870,24 33.720.618,81

31 40.281,34 L 26/12/2019 4010 BM 07 A 10 26/12/2019 40.281,34 2.484.151,58 33.680.337,47

32 315,15 L 26/12/2019 4011 BM 11 - 01/11/2019 A 30/11/2019 26/12/2019 315,15 2.484.466,73 33.680.022,32

33 231.753,14 L 26/12/2019 4013 BM 11 - 01/11/2019 A 30/11/2019 26/12/2019 231.753,14 2.716.219,87 33.448.269,18
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Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

34 2.025,27 L 26/12/2019 4014 BM 11 - 01/11/2019 A 30/11/2019 26/12/2019 2.025,27 2.718.245,14 33.446.243,91

35 1.308,64 L 26/12/2019 4015 BM 11 - 01/11/2019 A 30/11/2019 26/12/2019 1.308,64 2.719.553,78 33.444.935,27

36 32.810,99 L 26/12/2019 4016 BM 11 - 01/11/2019 A 30/11/2019 26/12/2019 32.810,99 2.752.364,77 33.412.124,28

37 489.078,21 L 09/01/2020 4024 BM 12 - 01/12/2019 A 31/12/2019 09/01/2020 489.078,21 3.241.442,98 32.923.046,07

38 14.132,16 L 09/01/2020 4025 BM 12 - 01/12/2019 A 31/12/2019 09/01/2020 14.132,16 3.255.575,14 32.908.913,91

39 75.414,12 L 09/01/2020 4026 BM 12 - 01/12/2019 A 31/12/2019 09/01/2020 75.414,12 3.330.989,26 32.833.499,79

40 70.352,87 L 27/02/2020 4033 BM 13 - 01/01/2020 A 31/01/2020 27/02/2020 70.352,87 3.401.342,13 32.763.146,92

41 19.605,46 L 27/02/2020 4034 BM 13 - 01/01/2020 A 31/01/2020 27/02/2020 19.605,46 3.420.947,59 32.743.541,46

42 28.291,70 L 27/02/2020 4035 BM 13 - 01/01/2020 A 31/01/2020 27/02/2020 28.291,70 3.449.239,29 32.715.249,76

43 121.516,20 L 27/02/2020 4038 BM 13 - 01/01/2020 A 31/01/2020 27/02/2020 121.516,20 3.570.755,49 32.593.733,56

44 11.361,85 L 27/02/2020 4039 BM 13 - 01/01/2020 A 31/01/2020 27/02/2020 11.361,85 3.582.117,34 32.582.371,71

45 32.814,89 L 26/03/2020 4049 BM 14 - 01/02/2020 A 29/02/2020 26/03/2020 32.814,89 3.614.932,23 32.549.556,82

46 367.340,29 L 26/03/2020 4050 BM 14 - 01/02/2020 A 29/02/2020 26/03/2020 367.340,29 3.982.272,52 32.182.216,53

47 24.259,41 L 26/03/2020 4051 BM 14 - 01/02/2020 A 29/02/2020 26/03/2020 24.259,41 4.006.531,93 32.157.957,12

48 187.637,63 L 26/03/2020 62 26/03/2020 187.637,63 4.194.169,56 31.970.319,49

49 364.315,89 L 23/04/2020 4067 23/04/2020 364.315,89 4.558.485,45 31.606.003,60

50 171.010,04 L 23/04/2020 4068 23/04/2020 171.010,04 4.729.495,49 31.434.993,56

51 8.224,83 L 23/04/2020 4071 23/04/2020 8.224,83 4.737.720,32 31.426.768,73

52 474.934,26 L 21/05/2020 4079 26/05/2020 474.934,26 5.212.654,58 30.951.834,47

53 4.852,17 L 21/05/2020 4080 21/05/2020 4.852,17 5.217.506,75 30.946.982,30

Saldo: R$ 30.946.982,30     Vlr Pago: R$ 5.217.506,75

Status: 85,57%


