(> ceg

das

kS NATURAL

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO

15 de junho de 2020

Contrato: 683 -068/2018 Gestor: DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO
Area: GERENCIA DE ENGENHARIA Fiscal: JOAO EVANGELISTA DE P.CAMPO
Fornecedor: CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA - 077.167.203/0001-00
Objetivo: SERVICO DE TUBOS PEAD
Dt Assinatura: 11/12/2018 Dt Inicio: 11/12/2018 Dt Ini Exec: 24/01/2019 Garantia: Seguro Garantia
Dt Inclusdo: 17/12/2018 Dt Fim: 10/10/2021 Dt Fim Exec: 23/12/2020  Vigéncia Gar.: 10/01/2022
OCs: 28267;26123;
VIr Contrato: 17.849.997,56 VIr Original: 0,00 (Estimado)
VIr Total: 18.422.845,46 (VIr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 481
Saldo: 12.473.579,27 Status: 67,71%
Aditivo 1: 572.847,90 (em 06/01/2020; OC(s): 28267)
Observagao: PRIMEIRA QUINTA - FEIRA, 15 DIAS APOS PROTOCOLO.
| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo
1 54.277,43 L 11/04/2019 3197 BM 1 - 01/02/2019 A 28/02/2019  11/04/2019 54.277,43 54.277,43 17.795.720,13
2 29.241,38 L 11/04/2019 3198 BM 1 - 01/02/2019 A 28/02/2019  11/04/2019 29.241,38 83.518,81 17.766.478,75
3 126.305,65 L 16/05/2019 3228 BM 2 - 01/03/2019 A 31/03/2019  16/05/2019 126.305,65 209.824,46 17.640.173,10
4 382.316,26 L 13/06/2019 3256 BM 3 - 01/04/2019 A 30/04/2019  13/06/2019 382.316,26 592.140,72 17.257.856,84
5 605.463,31 L 18/07/2019 3285 BM 4 - 01/05/2019 A 31/05/2019  18/07/2019 605.463,31 1.197.604,03 16.652.393,53
6 404.805,83 L 15/08/2019 3309 BM 5 - 01/06/2019 A 30/06/2019  16/08/2019 404.805,83 1.602.409,86 16.247.587,70
7 558.470,55 L 05/09/2019 3335 BM 6 - 01/07/2019 A 31/07/2019  05/09/2019 558.470,55 2.160.880,41 15.689.117,15
8 410.481,90 L 10/10/2019 3370 BM 7 - 01/08/2019 A 31/08/2019  10/10/2019 410.481,90 2.571.362,31 15.278.635,25
9 738.071,25 L 07/11/2019 3397 BM 8 - 01/09/2019 A 30/09/2019  07/11/2019 738.071,25 3.309.433,56 14.540.564,00
10 836.068,71 L 05/12/2019 3426 BM 9 - 01/10/2019 A 31/10/2019  05/12/2019 836.068,71 4.145.502,27 13.704.495,29
11 693.113,75 L 02/01/2020 3463 BM 10 - 01/11/2019 A 30/11/2019  02/01/2020 693.113,75 4.838.616,02 13.011.381,54
12 359.291,23 L 09/01/2020 3489 BM 11 - 01/12/2019 A 31/12/2019  09/01/2020 359.291,23 5.197.907,25 13.224.938,21
13 43.990,51 L 27/02/2020 3526 BM 10 E11 27/02/2020 43.990,51 5.241.897,76 13.180.947,70
14 177.056,88 L 05/03/2020 3528 BM 12 - 01/01/2020 A 31/01/2020  05/03/2020 177.056,88 5.418.954,64 13.003.890,82
15 136.186,37 L 19/04/2020 3553 20/04/2020 136.186,37 5.555.141,01 12.867.704,45
16 75.073,69 L 07/05/2020 3577 06/05/2020 75.073,69 5.630.214,70 12.792.630,76
17 319.051,49 L 25/05/2020 3612 25/05/2020 319.051,49 5.949.266,19 12.473.579,27
Saldo: R$12.473.579,27 VIr Pago: R$ 5.949.266,19

Status:

67,71%



