
20 de dezembro de 2018
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 534 - 010/2017 Gestor: PATRICIA A L A PEREIRA MATOS

Área: GERENCIA DE ADM. E SUPRIMENTOS Fiscal: GERALDO PINHEIRO FILHO

Fornecedor: M.M. CONSTRUCOES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 001.672.413/0001-85

Objetivo: SERVICO DE CAPINAGEM,ROCAGEM E RETIRADA DE MATO   (M.M. CONSTR)                                     ENCERRADO LOGIX
EM 09/04/2018

Dt Assinatura: 16/02/2017 Dt Inicio: 16/02/2017 Dt Ini Exec: 16/02/2017 Garantia: Caução              

Dt Inclusão: 17/02/2017 Dt Fim: 15/02/2018 Dt Fim Exec: 15/02/2018

OCs: 22856;

Vlr Contrato: 85.489,96 Vlr Original: 85.489,96 (Estimado)

Vlr Total: 85.489,96 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: CONTRATO ENCERRADO

Saldo: 29.130,77 Status: 34,08%

Observação: 20 DIAS APOS PROTOCOLO

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 13.718,46 L 10/05/2017 377 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 13.718,46 13.718,46 71.771,50

2 798,64 L 10/05/2017 369 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 798,64 14.517,10 70.972,86

3 1.632,00 L 10/05/2017 370 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 1.632,00 16.149,10 69.340,86

4 1.771,23 L 10/05/2017 378 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 1.771,23 17.920,33 67.569,63

5 120,00 L 10/05/2017 379 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 120,00 18.040,33 67.449,63

6 211,20 L 10/05/2017 376 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 211,20 18.251,53 67.238,43

7 1.125,48 L 10/05/2017 367 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 1.125,48 19.377,01 66.112,95

8 13.838,46 L 27/07/2017 380 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 13.838,46 33.215,47 52.274,49

9 1.125,48 L 27/07/2017 381 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 1.125,48 34.340,95 51.149,01

10 798,64 L 27/07/2017 382 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 798,64 35.139,59 50.350,37

11 3.627,48 L 27/07/2017 383 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 3.627,48 38.767,07 46.722,89

12 1.771,23 L 27/07/2017 384 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 1.771,23 40.538,30 44.951,66

13 211,20 L 27/07/2017 385 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 211,20 40.749,50 44.740,46

14 13.838,46 L 05/02/2018 392 02/02/2018 13.838,46 54.587,96 30.902,00

15 1.771,23 L 05/02/2018 393 02/02/2018 1.771,23 56.359,19 29.130,77

Saldo: R$ 29.130,77     Vlr Pago: R$ 56.359,19

Status: 34,08%


