(Bj 20 de dezembro de 2018
Ceg gSM ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO
Contrato: 534 -010/2017 Gestor: PATRICIA AL A PEREIRA MATOS
Area: GERENCIA DE ADM. E SUPRIMENTOS Fiscal: GERALDO PINHEIRO FILHO
Fornecedor: M.M. CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA - 001.672.413/0001-85
Objetivo: SERVICO DE CAPINAGEM,ROCAGEM E RETIRADA DE MATO (M.M. CONSTR) ENCERRADO LOGIX
EM 09/04/2018
Dt Assinatura: 16/02/2017 Dt Inicio: 16/02/2017 Dt Ini Exec: 16/02/2017 Garantia: Caucgédo
Dt Inclusdo: 17/02/2017 Dt Fim: 15/02/2018 Dt Fim Exec: 15/02/2018
OCs: 22856;
VIr Contrato: 85.489,96 VIr Original: 85.489,96 (Estimado)
VIr Total: 85.489,96 (VIr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: CONTRATO ENCERRADO
Saldo: 29.130,77 Status: 34,08%

Observagéo: 20 DIAS APOS PROTOCOLO

| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo
1 13.718,46 L 10/05/2017 377 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 13.718,46 13.718,46 71.771,50
2 798,64 L 10/05/2017 369 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 798,64 14.517,10 70.972,86
3 1.632,00 L 10/05/2017 370 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 1.632,00 16.149,10 69.340,86
4 1.771,23 L 10/05/2017 378 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 1.771,23 17.920,33 67.569,63
5 120,00 L 10/05/2017 379 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 120,00 18.040,33 67.449,63
6 211,20 L 10/05/2017 376 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 211,20 18.251,53 67.238,43
7 1.125,48 L 10/05/2017 367 20/03/2017 A 19/04/2017 29/05/2017 1.125,48 19.377,01 66.112,95
8 13.838,46 L 27/07/2017 380 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 13.838,46 33.215,47 52.274,49
9 1.125,48 L 27/07/2017 381 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 1.125,48 34.340,95 51.149,01
10 798,64 L 27/07/2017 382 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 798,64 35.139,59 50.350,37
11 3.627,48 L 27/07/2017 383 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 3.627,48 38.767,07 46.722,89
12 1.771,23 L 27/07/2017 384 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 1.771,23 40.538,30 44.951,66
13 211,20 L 27/07/2017 385 26/06/2017 A 25/07/2017 27/07/2017 211,20 40.749,50 44.740,46
14 13.838,46 L 05/02/2018 392 02/02/2018 13.838,46 54.587,96 30.902,00
15 1.771,23 L 05/02/2018 393 02/02/2018 1.771,23 56.359,19 29.130,77

Saldo: R$29.130,77 VIr Pago: R$ 56.359,19
Status: 34,08%



