
4 de fevereiro de 2020
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 548 - 016/2017 Gestor: DALTON BARBOSA DO NASCIMENTO

Área: GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO Fiscal: EDUARDO ALMEIDA PINHEIRO

Fornecedor: DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LTDA - 004.858.243/0001-16

Objetivo: SERV MANUT PREVENT DE 06 CROMATOGRAFOS (DELMAR)

Dt Assinatura: 04/05/2017 Dt Inicio: 04/05/2017 Dt Ini Exec: 04/05/2019 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 16/05/2017 Dt Fim: 03/05/2020 Dt Fim Exec: 03/05/2020 Vigência Gar.: 03/08/2020

OCs: 26840;24926;23132;

Vlr Contrato: 320.000,00 Vlr Original: 320.000,00 (Estimado)

Vlr Total: 990.977,52 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 89

Saldo: 282.960,93 Status: 28,55%

Aditivo 1: 329.088,00 (em 02/05/2018; OC(s): 24926)

Aditivo 2: 341.889,52 (em 02/05/2019; OC(s): 26840)

Observação: 20 DIAS APOS O PROTOCOLO.

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 99.395,74 L 28/08/2017 83 BM 1 - 01/07/2017 A 31/07/2017 28/08/2017 99.395,74 99.395,74 220.604,26

2 1.826,00 L 28/08/2017 438 BM 1 - 01/07/2017 A 31/07/2017 28/08/2017 1.826,00 101.221,74 218.778,26

3 30.035,20 L 18/01/2018 122 BM 2 - 01/12/2017 A 31/12/2017 23/01/2018 30.035,20 131.256,94 188.743,06

4 51.123,05 L 18/01/2018 464 BM 2 - 01/12/2017 A 31/12/2017 23/01/2018 51.123,05 182.379,99 137.620,01

5 19.047,60 L 04/05/2018 147 BM 3 - 01/03/2018 A 31/03/2018 03/05/2018 19.047,60 201.427,59 447.660,41

6 118.572,41 L 30/06/2018 162017 BA*  - 04/05/2017 A 03/05/2018 29/06/2018 118.572,41 320.000,00 329.088,00

7 22.624,80 L 21/08/2018 509 BM 4 - 01/07/2018 A 31/07/2018 21/08/2018 22.624,80 342.624,80 306.463,20

8 39.865,70 L 21/08/2018 173 BM 4 - 01/07/2018 A 31/07/2018 21/08/2018 39.865,70 382.490,50 266.597,50

9 55.341,06 L 24/02/2019 218 BM 5 - 01/01/2019 A 31/01/2019 25/02/2019 55.341,06 437.831,56 211.256,44

10 5.230,02 L 24/02/2019 568 BM 5 - 01/01/2019 A 31/01/2019 25/02/2019 5.230,02 443.061,58 206.026,42

11 206.026,42 L 16/05/2019 1620172 BA*  - 04/05/2018 A 03/05/2019 16/05/2019 206.026,42 649.088,00 341.889,52

12 18.032,98 L 24/06/2019 237 24/06/2019 18.032,98 667.120,98 323.856,54

13 35.462,16 L 26/08/2019 248 BM 7 - 01/06/2019 A 30/06/2019 26/08/2019 35.462,16 702.583,14 288.394,38

14 5.433,45 L 26/08/2019 633 BM 7 - 01/06/2019 A 30/06/2019 26/08/2019 5.433,45 708.016,59 282.960,93

Saldo: R$ 282.960,93     Vlr Pago: R$ 708.016,59

Status: 28,55%

*BA = Baixa Autorizada de Saldo de Contrato Contínuo


