
1 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 903 - 063/2020 Gestor: MARCOS LIMA LEANDRO SUCUPIRA

Área: GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO Fiscal: RAI BERNARDO ALMEIDA BARBOSA

Fornecedor: V.M.ENGENHARIA LTDA-EPP - 012.458.204/0001-50

Objetivo: SERVICO MNUTENCAO E OPERACAO DA REDE(VM)

Dt Assinatura: 17/02/2021 Dt Inicio: 17/02/2021 Dt Ini Exec: 23/02/2021 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 18/02/2021 Dt Fim: 17/08/2024 Dt Fim Exec: 22/02/2024 Vigência Gar.: 16/11/2024

OCs: Fiscal Tec.: 33631;31884;30733;29617; RAI BERNARDO ALMEIDA BARBOSA

Vlr Ctr. Serv.: 14.969.011,87 Ctr. Prod. Vinculado: 0         Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 17.277.423,98 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 138 (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 17.277.423,98 (Serviço + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 4.693.569,86 Status: 27,17%

Aditivo 1: 1.179.659,10 (em 08/12/2021; OC(s): 30733)

Aditivo 2: 829.468,78 (em 27/10/2022; OC(s): 31884)

Aditivo 3: 299.284,23 (em 22/11/2023; OC(s): 33631)

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 64.437,49 L 29/03/2021 1362 BM 1 - 23/02/2021 A 28/02/2021 29/03/2021 64.437,49 64.437,49 14.904.574,38

2 362.954,73 L 06/05/2021 1396 BM 2 - 01/03/2021 A 31/03/2021 06/05/2021 362.954,73 427.392,22 14.541.619,65

3 391.170,24 L 27/05/2021 1410 BM 3 - 01/04/2021 A 30/04/2021 27/05/2021 391.170,24 818.562,46 14.150.449,41

4 487.276,87 L 01/07/2021 1430 BM 4 - 01/05/2021 A 31/05/2021 01/07/2021 487.276,87 1.305.839,33 13.663.172,54

5 396.659,08 L 05/08/2021 1452 BM 5 - 01/06/2021 A 30/06/2021 05/08/2021 396.659,08 1.702.498,41 13.266.513,46

6 461.554,04 L 26/08/2021 1464 BM 6 - 01/07/2021 A 31/07/2021 26/08/2021 461.554,04 2.164.052,45 12.804.959,42

7 353.009,04 L 30/09/2021 1500 BM 7 - 01/08/2021 A 31/08/2021 30/09/2021 353.009,04 2.517.061,49 12.451.950,38

8 265.389,47 L 04/11/2021 1511 BM 8 - 01/09/2021 A 30/09/2021 04/11/2021 265.389,47 2.782.450,96 12.186.560,91

9 286.424,57 L 02/12/2021 1533 BM 9 - 01/10/2021 A 31/10/2021 02/12/2021 286.424,57 3.068.875,53 11.900.136,34

10 277.744,92 L 30/12/2021 1544 BM 10 - 01/11/2021 A 30/11/2021 30/12/2021 277.744,92 3.346.620,45 12.802.050,52

11 343.747,61 L 27/01/2022 1595 BM 11 - 01/12/2021 A 30/12/2021 27/01/2022 343.747,61 3.690.368,06 12.458.302,91

12 54.611,61 L 27/01/2022 1594 APOSTILAMENTO BMs 9 e 10 27/01/2022 54.611,61 3.744.979,67 12.403.691,30

13 345.922,70 L 24/02/2022 1598 BM 12 - 01/01/2022 A 31/01/2022 24/02/2022 345.922,70 4.090.902,37 12.057.768,60

14 353.116,02 L 24/03/2022 1624 BM 13 - 01/02/2022 A 28/02/2022 24/03/2022 353.116,02 4.444.018,39 11.704.652,58

15 356.458,35 L 28/04/2022 1661 BM 14 - 01/03/2022 A 31/03/2022 28/04/2022 356.458,35 4.800.476,74 11.348.194,23

16 322.396,76 L 26/05/2022 1686 BM 15 - 01/04/2022 A 30/04/2022 26/05/2022 322.396,76 5.122.873,50 11.025.797,47

17 277.719,72 L 23/06/2022 1710 BM 16 - 01/05/2022 A 31/05/2022 23/06/2022 277.719,72 5.400.593,22 10.748.077,75

18 306.407,52 L 28/07/2022 1741 BM 17 - 01/06/2022 A 30/06/2022 28/07/2022 306.407,52 5.707.000,74 10.441.670,23

19 327.379,73 L 25/08/2022 1773 BM 18 - 01/07/2022 A 31/07/2022 25/08/2022 327.379,73 6.034.380,47 10.114.290,50

20 286.834,96 L 22/09/2022 1811 BM 19 - 01/08/2022 A 31/08/2022 22/09/2022 286.834,96 6.321.215,43 9.827.455,54

21 315.198,91 L 27/10/2022 1860 BM 20 - 01/09/2022 A 30/09/2022 27/10/2022 315.198,91 6.636.414,34 10.341.725,41

22 284.534,09 L 01/12/2022 1915 BM 21 - 01/10/2022 A 31/10/2022 01/12/2022 284.534,09 6.920.948,43 10.057.191,32

23 309.092,47 L 29/12/2022 1937 BM 22 - 01/11/2022 A 30/11/2022 29/12/2022 309.092,47 7.230.040,90 9.748.098,85

24 352.963,92 L 19/01/2023 1970 BM 23 - 01/12/2022 A 31/12/2022 19/01/2023 352.963,92 7.583.004,82 9.395.134,93

25 322.851,25 L 02/03/2023 2005 BM 24 - 01/01/2023 A 31/01/2023 02/03/2023 322.851,25 7.905.856,07 9.072.283,68

26 321.565,15 L 30/03/2023 2058 BM 25 - 01/02/2023 A 28/02/2023 30/03/2023 321.565,15 8.227.421,22 8.750.718,53

27 299.875,87 L 27/04/2023 2080 BM 26 - 01/03/2023 A 31/03/2023 27/04/2023 299.875,87 8.527.297,09 8.450.842,66

28 342.126,70 L 25/05/2023 2114 BM 27 - 01/04/2023 A 30/04/2023 25/05/2023 342.126,70 8.869.423,79 8.108.715,96

29 314.944,40 L 29/06/2023 2130 BM 28 - 01/05/2023 A 31/05/2023 29/06/2023 314.944,40 9.184.368,19 7.793.771,56

30 327.702,75 L 27/07/2023 2173 BM 29 - 01/06/2023 A 30/06/2023 27/07/2023 327.702,75 9.512.070,94 7.466.068,81

31 333.617,49 L 31/08/2023 2205 BM 30 - 01/07/2023 A 31/07/2023 31/08/2023 333.617,49 9.845.688,43 7.132.451,32
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Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

32 302.321,18 L 28/09/2023 2232 BM 31 - 01/08/2023 A 31/08/2023 28/09/2023 302.321,18 10.148.009,61 6.830.130,14

33 323.951,31 L 26/10/2023 2259 BM 32 - 01/09/2023 A 30/09/2023 26/10/2023 323.951,31 10.471.960,92 6.506.178,83

34 448.646,79 L 30/11/2023 2290 BM 33 - 01/10/2023 A 31/10/2023 30/11/2023 448.646,79 10.920.607,71 6.356.816,27

35 20.637,75 L 28/12/2023 2313 BM 34 - 28/12/2023 A 28/12/2023 28/12/2023 20.637,75 10.941.245,46 6.336.178,52

36 309.460,56 L 28/12/2023 2312 BM 34 - 28/12/2023 A 28/12/2023 28/12/2023 309.460,56 11.250.706,02 6.026.717,96

37 329.133,25 L 18/01/2024 2333 BM 35 - 01/12/2023 A 31/12/2023 18/01/2024 329.133,25 11.579.839,27 5.697.584,71

38 784.579,72 L 29/02/2024 2355 BM 36 - 01/01/2024 A 31/01/2024 29/02/2024 784.579,72 12.364.418,99 4.913.004,99

39 219.435,13 L 29/02/2024 2354 BM 38 - 01/01/2024 A 31/01/2024 29/02/2024 219.435,13 12.583.854,12 4.693.569,86

Saldo: R$ 4.693.569,86     Vlr Pago: R$ 12.583.854,12

Status: 27,17%


