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Contrato:
Area:
Fornecedor:
Objetivo:

Dt Assinatura:

Dt Incluséo:
OCs:

VIr Ctr. Serv.:

VIr Total Servigo:

VIr Total Contrato:

Aditivo 1:
Aditivo 2:
Aditivo 3:

Observagao:

das

kS NATURAL

903 - 063/2020 Gestor:

GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO Fiscal:
V.M.ENGENHARIA LTDA-EPP - 012.458.204/0001-50

SERVICO MNUTENCAO E OPERACAO DA REDE(VM)

17/02/2021 Dt Inicio: 17/02/2021 Dt Ini Exec:
18/02/2021 Dt Fim: 17/08/2024 Dt Fim Exec:
33631;31884;30733;29617; Fiscal Tec.:

14.969.011,87 Ctr. Prod. Vinculado:
17.277.423,98 (VIr Contrato + Aditivos)

17.277.423,98 (Servigo + Produto)

Qde Dias Restantes:
Saldo Ctr. Serv.:

1.179.659,10 (em 08/12/2021; OC(s): 30733)
829.468,78 (em 27/10/2022; OC(s): 31884)
299.284,23 (em 22/11/2023; OC(s): 33631)

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO

MARCOS LIMA LEANDRO SUCUPIRA
RAI BERNARDO ALMEIDA BARBOSA

23/02/2021
22/02/2024

RAI BERNARDO ALMEIDA BARBOSA

1 de abril de 2024

Garantia: Seguro Garantia
Vigéncia Gar.: 16/11/2024

(VIr Contrato + Aditivos)

0 VIr Ctr. Prod.: 0,00
138
4.693.569,86 Status: 27,17%

pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo
1 64.437,49 L 29/03/2021 1362 BM 1 - 23/02/2021 A 28/02/2021  29/03/2021 64.437,49 64.437,49 14.904.574,38
2 362.954,73 L 06/05/2021 1396 BM 2 - 01/03/2021 A 31/03/2021  06/05/2021 362.954,73 427.392,22 14.541.619,65
3 391.170,24 L 27/05/2021 1410 BM 3 - 01/04/2021 A 30/04/2021  27/05/2021 391.170,24 818.562,46 14.150.449,41
4 487.276,87 L 01/07/2021 1430 BM 4 - 01/05/2021 A 31/05/2021  01/07/2021 487.276,87 1.305.839,33 13.663.172,54
5 396.659,08 L 05/08/2021 1452 BM 5 - 01/06/2021 A 30/06/2021  05/08/2021 396.659,08 1.702.498,41 13.266.513,46
6 461.554,04 L 26/08/2021 1464 BM 6 - 01/07/2021 A 31/07/2021  26/08/2021 461.554,04 2.164.052,45 12.804.959,42
7 353.009,04 L 30/09/2021 1500 BM 7 - 01/08/2021 A 31/08/2021  30/09/2021 353.009,04 2.517.061,49 12.451.950,38
8 265.389,47 L 04/11/2021 1511 BM 8 - 01/09/2021 A 30/09/2021  04/11/2021 265.389,47 2.782.450,96 12.186.560,91
9 286.424,57 L 02/12/2021 1533 BM 9 - 01/10/2021 A 31/10/2021  02/12/2021 286.424,57 3.068.875,53 11.900.136,34
10 277.744,92 L 30/12/2021 1544 BM 10 - 01/11/2021 A 30/11/2021  30/12/2021 277.744,92 3.346.620,45 12.802.050,52
11 343.747,61 L 27/01/2022 1595 BM 11 - 01/12/2021 A 30/12/2021 27/01/2022 343.747,61 3.690.368,06 12.458.302,91
12 54.611,61 L 27/01/2022 1594 APOSTILAMENTO BMs 9e 10  27/01/2022 54.611,61 3.744.979,67 12.403.691,30
13 345.922,70 L 24/02/2022 1598 BM 12 - 01/01/2022 A 31/01/2022  24/02/2022 345.922,70 4.090.902,37 12.057.768,60
14 353.116,02 L 24/03/2022 1624 BM 13 - 01/02/2022 A 28/02/2022  24/03/2022 353.116,02 4.444.018,39 11.704.652,58
15 356.458,35 L 28/04/2022 1661 BM 14 - 01/03/2022 A 31/03/2022  28/04/2022 356.458,35 4.800.476,74 11.348.194,23
16 322.396,76 L 26/05/2022 1686 BM 15 - 01/04/2022 A 30/04/2022  26/05/2022 322.396,76 5.122.873,50 11.025.797,47
17 277.719,72 L 23/06/2022 1710 BM 16 - 01/05/2022 A 31/05/2022  23/06/2022 277.719,72 5.400.593,22 10.748.077,75
18 306.407,52 L 28/07/2022 1741 BM 17 - 01/06/2022 A 30/06/2022  28/07/2022 306.407,52 5.707.000,74 10.441.670,23
19 327.379,73 L 25/08/2022 1773 BM 18 - 01/07/2022 A 31/07/2022  25/08/2022 327.379,73 6.034.380,47 10.114.290,50
20 286.834,96 L 22/09/2022 1811 BM 19 - 01/08/2022 A 31/08/2022  22/09/2022 286.834,96 6.321.215,43  9.827.455,54
21 315.198,91 L 27/10/2022 1860 BM 20 - 01/09/2022 A 30/09/2022  27/10/2022 315.198,91 6.636.414,34 10.341.725,41
22 284.534,09 L 01/12/2022 1915 BM 21 - 01/10/2022 A 31/10/2022  01/12/2022 284.534,09 6.920.948,43 10.057.191,32
23 309.092,47 L 29/12/2022 1937 BM 22 - 01/11/2022 A 30/11/2022  29/12/2022 309.092,47 7.230.040,90 9.748.098,85
24 352.963,92 L 19/01/2023 1970 BM 23 - 01/12/2022 A 31/12/2022  19/01/2023 352.963,92 7.583.004,82  9.395.134,93
25 322.851,25 L 02/03/2023 2005 BM 24 - 01/01/2023 A 31/01/2023  02/03/2023 322.851,25 7.905.856,07 9.072.283,68
26 321.565,15 L 30/03/2023 2058 BM 25 - 01/02/2023 A 28/02/2023  30/03/2023 321.565,15 8.227.421,22  8.750.718,53
27 299.875,87 L 27/04/2023 2080 BM 26 - 01/03/2023 A 31/03/2023  27/04/2023 299.875,87 8.527.297,09  8.450.842,66
28 342.126,70 L 25/05/2023 2114 BM 27 - 01/04/2023 A 30/04/2023  25/05/2023 342.126,70 8.869.423,79  8.108.715,96
29 314.944,40 L 29/06/2023 2130 BM 28 - 01/05/2023 A 31/05/2023  29/06/2023 314.944,40 9.184.368,19  7.793.771,56
30 327.702,75 L 27/07/2023 2173 BM 29 - 01/06/2023 A 30/06/2023  27/07/2023 327.702,75 9.512.070,94  7.466.068,81
31 333.617,49 L 31/08/2023 2205 BM 30 - 01/07/2023 A 31/07/2023  31/08/2023 333.617,49 9.845.688,43  7.132.451,32
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ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO

1 de abril de 2024

| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto | VIr Pago | VIr Acum. Saldo

32 302.321,18 L 28/09/2023 2232 BM 31 - 01/08/2023 A 31/08/2023  28/09/2023 302.321,18 10.148.009,61 6.830.130,14
33 323.951,31 L 26/10/2023 2259 BM 32 - 01/09/2023 A 30/09/2023  26/10/2023 323.951,31 10.471.960,92 6.506.178,83
34 448.646,79 L 30/11/2023 2290 BM 33 - 01/10/2023 A 31/10/2023  30/11/2023 448.646,79 10.920.607,71  6.356.816,27
35 20.637,75 L 28/12/2023 2313 BM 34 - 28/12/2023 A 28/12/2023  28/12/2023 20.637,75 10.941.245,46  6.336.178,52
36 309.460,56 L 28/12/2023 2312 BM 34 - 28/12/2023 A 28/12/2023  28/12/2023 309.460,56 11.250.706,02  6.026.717,96
37 329.133,25 L 18/01/2024 2333 BM 35 - 01/12/2023 A 31/12/2023  18/01/2024 329.133,25 11.579.839,27 5.697.584,71
38 784.579,72 L 29/02/2024 2355 BM 36 - 01/01/2024 A 31/01/2024  29/02/2024 784.579,72 12.364.418,99  4.913.004,99
39 219.435,13 L 29/02/2024 2354 BM 38 - 01/01/2024 A 31/01/2024  29/02/2024 219.435,13 12.583.854,12  4.693.569,86

Saldo: R$4.693.569,86 VIr Pago: R$ 12.583.854,12

Status: 27,17%



