(> ceg

Vir

Contrato:
Area:
Fornecedor:
Objetivo:

Dt Assinatura:
Dt Incluséo:
OCs:

VIr Ctr. Serv.:

Total Servico:

VIr Total Contrato:

das

kS NATURAL

1017 - 004/2022

GERENCIA DE ENGENHARIA

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO

Gestor:

V.M.ENGENHARIA LTDA-EPP - 012.458.204/0001-50
SERVICO DE INSTALACAO E REFORMA DE ESTACOES DE REGULAGEM DE PRESSAO E MEDICAO(VM)
16/02/2022
16/02/2022

33909;33179;32372;31047;

4.246.052,55

5.629.130,44 (VIr Contrato + Aditivos)
5.629.130,44 (Servico + Produto)

Dt Inicio: 16/02/2022
Dt Fim: 16/08/2024

Fiscal Tec.:

Fiscal:

Dt Ini Exec: 07/03/2022
Dt Fim Exec: 07/03/2024

Ctr. Prod. Vinculado: 0

Qde Dias Restantes: 135
Saldo Ctr. Serv.: 1.419.106,06

2 de abril de 2024

DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO
THIAGO XAVIER DE SOUSA ROCHA

Garantia: Seguro Garantia
Vigéncia Gar.: 15/11/2024

Vir Ctr. P

THIAGO XAVIER DE SOUSA ROCHA

rod.: 0,00

(VIr Contrato + Aditivos)
Status: 25,21%

Aditivo 1:  261.776,39 (em 06/02/2023; OC(s): 32372)

Aditivo 2:  1.059.320,32 (em 03/08/2023; OC(s): 33179)

Aditivo 3:  61.981,18 (em 16/01/2024; OC(s): 33909)

Observacdo: pagamento na primeira quinta-feira ap6s 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS.
| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo

1 78.506,20 L 26/05/2022 1685 BM 1 - 01/04/2022 A 30/04/2022  26/05/2022 78.506,20 78.506,20 4.167.546,35
2 178.688,96 L 30/06/2022 1715 BM 2 - 01/05/2022 A 31/05/2022  30/06/2022 178.688,96 257.195,16  3.988.857,39
3 191.944,15 L 04/08/2022 1745 BM 3 - 01/06/2022 A 30/06/2022  04/08/2022 191.944,15 449.139,31  3.796.913,24
4 194.486,50 L 25/08/2022 1774 BM 4 - 01/07/2022 A 31/07/2022  25/08/2022 194.486,50 643.625,81 3.602.426,74
5 201.414,13 L 29/09/2022 1819 BM 5 - 01/08/2022 A 31/08/2022  29/09/2022 201.414,13 845.039,94  3.401.012,61
6 239.906,26 L 27/10/2022 1868 BM 6 - 01/09/2022 A 30/09/2022  27/10/2022 239.906,26 1.084.946,20 3.161.106,35
7 225.075,09 L 01/12/2022 1916 BM 7 - 01/10/2022 A 31/10/2022  01/12/2022 225.075,09 1.310.021,29  2.936.031,26
8 194.917,23 L 05/01/2023 1948 BM 8 - 01/11/2022 A 30/11/2022  05/01/2023 194.917,23 1.504.938,52  2.741.114,03
9 207.606,05 L 19/01/2023 1967 BM 9 - 01/12/2022 A 20/12/2022  19/01/2023 207.606,05 1.712.544,57  2.533.507,98
10 19.826,38 L 02/03/2023 2032 AP BM 9-01/12/2022 A 31/12/2022 02/03/2023 19.826,38 1.732.370,95 2.775.457,99
11 184.365,25 L 02/03/2023 2031 BM 10 - 01/01/2023 A 31/01/2023  02/03/2023 184.365,25 1.916.736,20 2.591.092,74
12 183.872,21 L 30/03/2023 2060 BM 11 - 01/02/2023 A 28/02/2023  30/03/2023 183.872,21 2.100.608,41  2.407.220,53
13 162.217,61 L 27/04/2023 2083 BM 12 - 01/03/2023 A 31/03/2023  27/04/2023 162.217,61 2.262.826,02  2.245.002,92
14 179.051,38 L 01/06/2023 2116 BM 13 - 01/04/2023 A 30/04/2023  01/06/2023 179.051,38 2.441.877,40 2.065.951,54
15 127.316,55 L 29/06/2023 2134 BM 14 - 01/05/2023 A 31/05/2023  29/06/2023 127.316,55 2.569.193,95 1.938.634,99
16 88.524,73 L 03/08/2023 2188 BM 15 - 01/06/2023 A 30/06/2023  03/08/2023 88.524,73 2.657.718,68  2.909.430,58
17 162.225,77 L 07/09/2023 2230 BM 16 - 01/07/2023 A 31/07/2023  08/09/2023 162.225,77 2.819.944,45  2.747.204,81
18 171.449,73 L 05/10/2023 2233 BM 17 - 01/08/2023 A 31/08/2023  05/10/2023 171.449,73 2.991.394,18 2.575.755,08
19 216.049,83 L 26/10/2023 2260 BM 18 - 01/09/2023 A 30/09/2023  26/10/2023 216.049,83 3.207.444,01  2.359.705,25
20 205.458,51 L 30/11/2023 2289 BM 19 - 01/10/2023 A 31/10/2023  30/11/2023 205.458,51 3.412.902,52  2.154.246,74
21 252.983,54 L 28/12/2023 2310 BM 20 - 01/11/2023 A 30/11/2023  28/12/2023 252.983,54 3.665.886,06  1.901.263,20
22 232.245,21 L 18/01/2024 2334 BM 21 - 01/12/2023 A 31/12/2023 18/01/2024 232.245,21 3.898.131,27  1.730.999,17
23 219.435,13 L 08/03/2024 2354 BM 22 - 01/01/2024 A 31/01/2024  08/03/2024 219.435,13 4.117.566,40 1.511.564,04
24 92.457,98 L 28/03/2024 2367 BM 23 - 01/02/2024 A 29/02/2024  28/03/2024 92.457,98 4.210.024,38  1.419.106,06

Saldo: R$1.419.106,06 VIr Pago: R$ 4.210.024,38
Status: 25,21%



