
2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1020 - 009/2022 Gestor: RAMIRO RODRIGUES SUMAR

Área: GERÊNCIA DE TI Fiscal: EDUARDO CLARINDO GABRIEL

Fornecedor: N5 TECNOLOGIA LTDA - 014.756.444/0001-66

Objetivo: SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA (N5   TECNOLOGIA)

Dt Assinatura: 18/02/2022 Dt Inicio: 18/02/2022 Dt Ini Exec: 03/03/2022 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 03/03/2022 Dt Fim: 18/02/2027 Dt Fim Exec: 03/01/2027 Vigência Gar.: 18/05/2027

OCs: Fiscal Tec.: 31597;31109; EDUARDO CLARINDO GABRIEL

Vlr Ctr. Serv.: 99.999,54 Ctr. Prod. Vinculado: 0         Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 191.629,12 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 1051 (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 191.629,12 (Serviço + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 60.344,55 Status: 31,49%

Aditivo 1: 91.629,58 (em 04/08/2022; OC(s): 31597)

Observação: 

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 91.629,58 L 05/05/2022 716 TRANSF. P/CONT. PROD.- 1021 05/05/2022 91.629,58 91.629,58 8.369,96

2 1.724,13 L 26/05/2022 721 PARCELA 01 26/05/2022 1.724,13 93.353,71 6.645,83

3 1.724,13 L 17/06/2022 725 PARCELA 02 17/06/2022 1.724,13 95.077,84 4.921,70

4 1.724,13 L 25/08/2022 736 PARCELA 03 25/08/2022 1.724,13 96.801,97 94.827,15

5 1.724,13 L 25/08/2022 747 PARCELA 04 25/08/2022 1.724,13 98.526,10 93.103,02

6 1.724,13 L 20/10/2022 763 PARCELA 05 20/10/2022 1.724,13 100.250,23 91.378,89

7 1.724,13 L 27/10/2022 766 PARCELA 06 27/10/2022 1.724,13 101.974,36 89.654,76

8 1.724,13 L 17/11/2022 774 PARCELA 07 17/11/2022 1.724,13 103.698,49 87.930,63

9 1.724,13 L 22/12/2022 784 PARCELA 08 15/12/2022 1.724,13 105.422,62 86.206,50

10 1.724,13 L 02/02/2023 795 PARCELA 08 02/02/2023 1.724,13 107.146,75 84.482,37

11 1.724,13 L 23/02/2023 810 PARCELA 09 23/02/2023 1.724,13 108.870,88 82.758,24

12 1.724,13 L 23/03/2023 820 PARCELA 10 23/03/2023 1.724,13 110.595,01 81.034,11

13 1.724,13 L 20/04/2023 836 PARCELA 11 20/04/2023 1.724,13 112.319,14 79.309,98

14 1.724,13 L 18/05/2023 846 PARCELA 12 18/05/2023 1.724,13 114.043,27 77.585,85

15 1.724,13 L 22/06/2023 856 PARCELA 13 22/06/2023 1.724,13 115.767,40 75.861,72

16 1.724,13 L 27/07/2023 875 PARCELA 14 27/07/2023 1.724,13 117.491,53 74.137,59

17 1.724,13 L 17/08/2023 886 PARCELA 15 17/08/2023 1.724,13 119.215,66 72.413,46

18 1.724,13 L 21/09/2023 896 PARCELA 16 21/09/2023 1.724,13 120.939,79 70.689,33

19 1.724,13 L 19/10/2023 909 PARCELA 17 19/10/2023 1.724,13 122.663,92 68.965,20

20 1.724,13 L 23/11/2023 925 PARCELA 18 23/11/2023 1.724,13 124.388,05 67.241,07

21 1.724,13 L 21/12/2023 935 PARCELA 19 21/12/2023 1.724,13 126.112,18 65.516,94

22 1.724,13 L 18/01/2024 947 PARCELA 20 18/01/2024 1.724,13 127.836,31 63.792,81

23 1.724,13 L 22/02/2024 960 22/02/2024 1.724,13 129.560,44 62.068,68

24 1.724,13 L 21/03/2024 974 21/03/2024 1.724,13 131.284,57 60.344,55

Saldo: R$ 60.344,55     Vlr Pago: R$ 131.284,57

Status: 31,49%


