
2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1049 - 011/2022 Gestor: ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO

Área: GERÊNCIA DE SEGURANCA DO TRABALHO Fiscal: LINO MAIA SCIPIAO NETO

Fornecedor: QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA - 015.358.555/0001-87

Objetivo: SERVICO DE IMPLEMENTAçãO DO PROGRAMA SAUDE        (QUALITY MEDICINA)

Dt Assinatura: 06/05/2022 Dt Inicio: 06/05/2022 Dt Ini Exec: 20/06/2022 Garantia: Sem Garantia        

Dt Inclusão: 12/05/2022 Dt Fim: 06/05/2025 Dt Fim Exec: 20/06/2024

OCs: Fiscal Tec.: 34072;31373; LINO MAIA SCIPIAO NETO

Vlr Ctr. Serv.: 288.245,00 Ctr. Prod. Vinculado: 0         Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 299.656,31 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 398 (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 299.656,31 (Serviço + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 90.349,15 Status: 30,15%

Aditivo 1: 11.411,31 (em 20/02/2024; OC(s): 34072)

Observação: PRIMEIRA QUINTA-FEIRA APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA FATURA NO PROTOCOLO DA CEGÁS.

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 10.027,00 L 29/09/2022 2930 BM 1 - 20/06/2022 A 31/07/2022 29/09/2022 10.027,00 10.027,00 278.218,00

2 7.774,40 L 10/11/2022 3078 BM 2 - 01/08/2022 A 31/08/2022 10/11/2022 7.774,40 17.801,40 270.443,60

3 8.951,40 L 15/12/2022 3197 BM 3 - 01/09/2022 A 30/09/2022 15/12/2022 8.951,40 26.752,80 261.492,20

4 12.131,00 L 02/02/2023 3349 BM 4 - 01/10/2022 A 31/10/2022 02/02/2023 12.131,00 38.883,80 249.361,20

5 10.833,70 L 02/02/2023 3350 BM 5 - 01/11/2022 A 30/11/2022 02/02/2023 10.833,70 49.717,50 238.527,50

6 11.204,00 L 09/02/2023 3363 BM 6 - 01/12/2022 A 31/12/2022 09/02/2023 11.204,00 60.921,50 227.323,50

7 13.703,00 L 23/03/2023 3454 BM 7 - 01/01/2023 A 31/01/2023 13/04/2023 13.703,00 74.624,50 213.620,50

8 9.712,40 L 25/05/2023 3690 BM 8 - 01/02/2023 A 28/02/2023 25/05/2023 9.712,40 84.336,90 203.908,10

9 10.533,40 L 25/05/2023 3691 BM 9 - 01/03/2023 A 30/03/2023 25/05/2023 10.533,40 94.870,30 193.374,70

10 10.830,40 L 15/06/2023 3819 BM 10 - 01/04/2023 A 30/04/2023 15/06/2023 10.830,40 105.700,70 182.544,30

11 10.250,40 L 27/07/2023 3962 BM 11 - 01/05/2023 A 31/05/2023 27/07/2023 10.250,40 115.951,10 172.293,90

12 12.143,00 L 27/07/2023 3963 BM 12 - 01/06/2023 A 30/06/2023 27/07/2023 12.143,00 128.094,10 160.150,90

13 9.272,40 L 14/09/2023 4126 BM 13 - 01/07/2023 A 31/07/2023 14/09/2023 9.272,40 137.366,50 150.878,50

14 10.907,00 L 28/09/2023 4168 BM 14 - 01/08/2023 A 31/08/2023 28/09/2023 10.907,00 148.273,50 139.971,50

15 9.272,40 L 02/11/2023 4284 BM 11 - 01/09/2023 A 30/09/2023 03/11/2023 9.272,40 157.545,90 130.699,10

16 10.848,00 L 21/12/2023 4440 BM 16 - 01/10/2023 A 31/10/2023 21/12/2023 10.848,00 168.393,90 119.851,10

17 8.024,40 L 04/01/2024 4476 BM 17 - 01/11/2023 A 30/11/2023 04/01/2024 8.024,40 176.418,30 111.826,70

18 8.024,40 L 08/02/2024 4582 BM 18 - 01/12/2023 A 31/12/2023 08/02/2024 8.024,40 184.442,70 103.802,30

19 7.774,40 L 14/03/2024 4690 BM 19 - 01/01/2024 A 31/01/2024 14/03/2024 7.774,40 192.217,10 107.439,21

20 11.052,76 L 18/04/2024 4781 BM 20 - 01/02/2024 A 29/02/2024 0,00 192.217,10 107.439,21

21 6.037,30 L 18/04/2024 4783 0,00 192.217,10 107.439,21

Saldo: R$ 90.349,15     Vlr Pago: R$ 192.217,10

Status: 30,15%


