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Vir

VIr Total Contrato:

das

kS NATURAL

Contrato: 1049 - 011/2022

Area: GERENCIA DE SEGURANCA DO TRABALHO
Fornecedor: QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA - 015.358.555/0001-87

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO

Gestor:

Objetivo: SERVICO DE IMPLEMENTA¢AO DO PROGRAMA SAUDE
Dt Assinatura: 06/05/2022
Dt Inclusdo: 12/05/2022

OCs: 34072;31373;
VIr Ctr. Serv.: 288.245,00

Total Servico: 299.656,31 (VIr Contrato + Aditivos)
299.656,31 (Servigo + Produto)

Dt Inicio: 06/05/2022 Dt Ini Exec: 20/06/2022
Dt Fim: 06/05/2025 Dt Fim Exec: 20/06/2024
Fiscal Tec.:

Fiscal:

Ctr. Prod. Vinculado: 0

Aditivo 1:  11.411,31 (em 20/02/2024; OC(s): 34072)

Qde Dias Restantes: 398
Saldo Ctr. Serv.:

90.349,15

(QUALITY MEDICINA)

2 de abril de 2024

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
LINO MAIA SCIPIAO NETO

Garantia: Sem Garantia

Vir Ctr. P

LINO MAIA SCIPIAO NETO

rod.: 0,00

(VIr Contrato + Aditivos)
Status: 30,15%

Observagdo: PRIMEIRA QUINTA-FEIRA APOS 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA FATURA NO PROTOCOLO DA CEGAS.

| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo
1 10.027,00 L 29/09/2022 2930 BM 1 - 20/06/2022 A 31/07/2022  29/09/2022 10.027,00 10.027,00 278.218,00
2 7.774,40 L 10/11/2022 3078 BM 2 - 01/08/2022 A 31/08/2022  10/11/2022 7.774,40 17.801,40 270.443,60
3 8.951,40 L 15/12/2022 3197 BM 3 - 01/09/2022 A 30/09/2022  15/12/2022 8.951,40 26.752,80 261.492,20
4 12.131,00 L 02/02/2023 3349 BM 4 - 01/10/2022 A 31/10/2022  02/02/2023 12.131,00 38.883,80 249.361,20
5 10.833,70 L 02/02/2023 3350 BM 5 - 01/11/2022 A 30/11/2022  02/02/2023 10.833,70 49.717,50 238.527,50
6 11.204,00 L 09/02/2023 3363 BM 6 - 01/12/2022 A 31/12/2022  09/02/2023 11.204,00 60.921,50 227.323,50
7 13.703,00 L 23/03/2023 3454 BM 7 - 01/01/2023 A 31/01/2023  13/04/2023 13.703,00 74.624,50 213.620,50
8 9.712,40 L 25/05/2023 3690 BM 8 - 01/02/2023 A 28/02/2023  25/05/2023 9.712,40 84.336,90 203.908,10
9 10.533,40 L 25/05/2023 3691 BM 9 - 01/03/2023 A 30/03/2023  25/05/2023 10.533,40 94.870,30 193.374,70
10 10.830,40 L 15/06/2023 3819 BM 10 - 01/04/2023 A 30/04/2023  15/06/2023 10.830,40 105.700,70 182.544,30
11 10.250,40 L 27/07/2023 3962 BM 11 - 01/05/2023 A 31/05/2023  27/07/2023 10.250,40 115.951,10 172.293,90
12 12.143,00 L 27/07/2023 3963 BM 12 - 01/06/2023 A 30/06/2023  27/07/2023 12.143,00 128.094,10 160.150,90
13 9.272,40 L 14/09/2023 4126 BM 13 - 01/07/2023 A 31/07/2023  14/09/2023 9.272,40 137.366,50 150.878,50
14 10.907,00 L 28/09/2023 4168 BM 14 - 01/08/2023 A 31/08/2023  28/09/2023 10.907,00 148.273,50 139.971,50
15 9.272,40 L 02/11/2023 4284 BM 11 - 01/09/2023 A 30/09/2023  03/11/2023 9.272,40 157.545,90 130.699,10
16 10.848,00 L 21/12/2023 4440 BM 16 - 01/10/2023 A 31/10/2023  21/12/2023 10.848,00 168.393,90 119.851,10
17 8.024,40 L 04/01/2024 4476 BM 17 - 01/11/2023 A 30/11/2023  04/01/2024 8.024,40 176.418,30 111.826,70
18 8.024,40 L 08/02/2024 4582 BM 18 - 01/12/2023 A 31/12/2023  08/02/2024 8.024,40 184.442,70 103.802,30
19 7.774,40 L 14/03/2024 4690 BM 19 - 01/01/2024 A 31/01/2024  14/03/2024 7.774,40 192.217,10 107.439,21
20 11.052,76 L 18/04/2024 4781 BM 20 - 01/02/2024 A 29/02/2024 0,00 192.217,10 107.439,21
21 6.037,30 L 18/04/2024 4783 0,00 192.217,10 107.439,21

Saldo: R$90.349,15 VIr Pago: R$ 192.217,10

Status: 30,15%



