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Contrato:
Area:
Fornecedor:
Objetivo:

Dt Assinatura:
Dt Incluséo:
OCs:

VIr Ctr. Serv.:

Total Servico:

VIr Total Contrato:

das

kS NATURAL

1050 - 030/2022
GERENCIA DE TI

Gestor:

Fiscal:

2 de abril de 2024

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO

RAMIRO RODRIGUES SUMAR
EDUARDO CLARINDO GABRIEL

CORESEC SEGURANGA DA INFORMAGAO LTDA - 008.786.682/0001-11

SERVICO MANUTENCAO FIREWALL(CORESEC)

02/05/2022 Dt Inicio: 02/05/2022 Dt Ini Exec:
18/05/2022 Dt Fim: 04/05/2027 Dt Fim Exec:
33255;33139;31395; Fiscal Tec.:

305.464,00 Ctr. Prod. Vinculado:
1.368.226,49 (VIr Contrato + Aditivos)

1.368.226,49 (Servigo + Produto)

Qde Dias Restantes:
Saldo Ctr. Serv.:

18/05/2022 Garantia: Seguro Garantia
17/02/2027  Vigéncia Gar.: 04/08/2027
EDUARDO CLARINDO GABRIEL

0 VIr Ctr. Prod.: 0,00
1126 (VIr Contrato + Aditivos)
851.763,09 Status: 62,25%

Aditivo 1:  7.916,26 (em 17/05/2023; OC(s): 33139)
Aditivo 2:  1.054.846,23 (em 24/07/2023; OC(s): 33255)
Observagdo: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo CEGAS
| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo
1 28.490,00 L 25/08/2022 4949 INSTALACAO DE FIREWALL 25/08/2022 28.490,00 28.490,00 276.974,00
2 18.912,50 L 25/08/2022 4950 INSTALACAO DE FIREWALL 25/08/2022 18.912,50 47.402,50 258.061,50
3 13.916,00 L 13/10/2022 5005 INSTALACAO DE FIREWALL 13/10/2022 13.916,00 61.318,50 244.145,50
4 19.614,60 L 13/10/2022 5006 INSTALACAO DE FIREWALL 13/10/2022 19.614,60 80.933,10 224.530,90
5 21.921,50 L 27/10/2022 5057 INSTALACAO DE FIREWALL 27/10/2022 21.921,50 102.854,60 202.609,40
6 21.921,50 L 24/11/2022 5110 INSTALACAO DE FIREWALL 24/11/2022 21.921,50 124.776,10 180.687,90
7 21.921,50 L 22/12/2022 5156 INSTALACAO DE FIREWALL 22/12/2022 21.921,50 146.697,60 158.766,40
8 21.921,50 L 26/01/2023 5213 INSTALAGAO DE FIREWALL 26/01/2023 21.921,50 168.619,10 136.844,90
9 21.921,50 L 23/02/2023 5288 INSTALAGCAO DE FIREWALL 23/02/2023 21.921,50 190.540,60 114.923,40
10 21.921,50 L 23/03/2023 5349 INSTALAGCAO DE FIREWALL 23/03/2023 21.921,50 212.462,10 93.001,90
11 21.921,50 L 20/04/2023 5399 INSTALAGCAO DE FIREWALL 20/04/2023 21.921,50 234.383,60 71.080,40
12 21.921,50 L 18/05/2023 5452 INSTALAGCAO DE FIREWALL 18/05/2023 21.921,50 256.305,10 57.075,16
13 5.072,48 L 21/09/2023 5656 INSTALAGAO DE FIREWALL 21/09/2023 5.072,48 261.377,58  1.106.848,91
14 69.568,86 L 21/09/2023 5657 INSTALAGAO DE FIREWALL 21/09/2023 69.568,86 330.946,44  1.037.280,05
15 23.189,62 L 21/09/2023 5658 INSTALAGAO DE FIREWALL 21/09/2023 23.189,62 354.136,06 1.014.090,43
15 23.189,62 L 21/09/2023 5658 INSTALAGAO DE FIREWALL 21/09/2023 23.189,62 377.325,68 990.900,81
16 23.189,62 L 19/10/2023 5699 INSTALAGAO DE FIREWALL 19/10/2023 23.189,62 400.515,30 967.711,19
17 23.189,62 L 30/11/2023 5745 INSTALAGAO DE FIREWALL 30/11/2023 23.189,62 423.704,92 944.521,57
18 23.189,62 L 21/12/2023 5779 INSTALAGCAO DE FIREWALL 21/12/2023 23.189,62 446.894,54 921.331,95
19 23.189,62 L 18/01/2024 5819 INSTALACAO DE FIREWALL 18/01/2024 23.189,62 470.084,16 898.142,33
20 23.189,62 L 22/02/2024 5866 22/02/2024 23.189,62 493.273,78 874.952,71
21 23.189,62 L 21/03/2024 5904 21/03/2024 23.189,62 516.463,40 851.763,09
Saldo: R$851.763,09 VIr Pago: R$ 516.463,40

Status:

62,25%



