
2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1050 - 030/2022 Gestor: RAMIRO RODRIGUES SUMAR

Área: GERÊNCIA DE TI Fiscal: EDUARDO CLARINDO GABRIEL

Fornecedor: CORESEC SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 008.786.682/0001-11

Objetivo: SERVICO MANUTENCAO FIREWALL(CORESEC)

Dt Assinatura: 02/05/2022 Dt Inicio: 02/05/2022 Dt Ini Exec: 18/05/2022 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 18/05/2022 Dt Fim: 04/05/2027 Dt Fim Exec: 17/02/2027 Vigência Gar.: 04/08/2027

OCs: Fiscal Tec.: 33255;33139;31395; EDUARDO CLARINDO GABRIEL

Vlr Ctr. Serv.: 305.464,00 Ctr. Prod. Vinculado: 0         Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 1.368.226,49 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 1126 (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 1.368.226,49 (Serviço + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 851.763,09 Status: 62,25%

Aditivo 1: 7.916,26 (em 17/05/2023; OC(s): 33139)

Aditivo 2: 1.054.846,23 (em 24/07/2023; OC(s): 33255)

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo  CEGAS

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 28.490,00 L 25/08/2022 4949 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 25/08/2022 28.490,00 28.490,00 276.974,00

2 18.912,50 L 25/08/2022 4950 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 25/08/2022 18.912,50 47.402,50 258.061,50

3 13.916,00 L 13/10/2022 5005 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 13/10/2022 13.916,00 61.318,50 244.145,50

4 19.614,60 L 13/10/2022 5006 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 13/10/2022 19.614,60 80.933,10 224.530,90

5 21.921,50 L 27/10/2022 5057 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 27/10/2022 21.921,50 102.854,60 202.609,40

6 21.921,50 L 24/11/2022 5110 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 24/11/2022 21.921,50 124.776,10 180.687,90

7 21.921,50 L 22/12/2022 5156 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 22/12/2022 21.921,50 146.697,60 158.766,40

8 21.921,50 L 26/01/2023 5213 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 26/01/2023 21.921,50 168.619,10 136.844,90

9 21.921,50 L 23/02/2023 5288 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 23/02/2023 21.921,50 190.540,60 114.923,40

10 21.921,50 L 23/03/2023 5349 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 23/03/2023 21.921,50 212.462,10 93.001,90

11 21.921,50 L 20/04/2023 5399 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 20/04/2023 21.921,50 234.383,60 71.080,40

12 21.921,50 L 18/05/2023 5452 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 18/05/2023 21.921,50 256.305,10 57.075,16

13 5.072,48 L 21/09/2023 5656 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 21/09/2023 5.072,48 261.377,58 1.106.848,91

14 69.568,86 L 21/09/2023 5657 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 21/09/2023 69.568,86 330.946,44 1.037.280,05

15 23.189,62 L 21/09/2023 5658 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 21/09/2023 23.189,62 354.136,06 1.014.090,43

15 23.189,62 L 21/09/2023 5658 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 21/09/2023 23.189,62 377.325,68 990.900,81

16 23.189,62 L 19/10/2023 5699 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 19/10/2023 23.189,62 400.515,30 967.711,19

17 23.189,62 L 30/11/2023 5745 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 30/11/2023 23.189,62 423.704,92 944.521,57

18 23.189,62 L 21/12/2023 5779 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 21/12/2023 23.189,62 446.894,54 921.331,95

19 23.189,62 L 18/01/2024 5819 INSTALAÇÃO DE FIREWALL 18/01/2024 23.189,62 470.084,16 898.142,33

20 23.189,62 L 22/02/2024 5866 22/02/2024 23.189,62 493.273,78 874.952,71

21 23.189,62 L 21/03/2024 5904 21/03/2024 23.189,62 516.463,40 851.763,09

Saldo: R$ 851.763,09     Vlr Pago: R$ 516.463,40

Status: 62,25%


