
2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1056 - 013/2022 Gestor: JARDEL ALVES BARROS

Área: GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO Fiscal: DAVID RUBENS MAIA CANDIDO

Fornecedor: AGIVIS SISTEMAS LTDA - 011.915.135/0001-01

Objetivo: SERVICO DE UM SISTEMA WEB COM APLICATIVOS PARA    SMARTFONE (AGIVIS)

Dt Assinatura: 01/06/2022 Dt Inicio: 01/06/2022 Dt Ini Exec: 15/06/2022 Garantia: Sem Garantia        

Dt Inclusão: 14/06/2022 Dt Fim: 01/12/2024 Dt Fim Exec: 15/06/2024

OCs: Fiscal Tec.: 33990;32314;31463; DAVID RUBENS MAIA CANDIDO

Vlr Ctr. Serv.: 33.600,00 Ctr. Prod. Vinculado: 0         Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 35.392,83 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 242 (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 35.392,83 (Serviço + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 4.637,13 Status: 13,10%

Aditivo 1: 1.377,90 (em 27/01/2023; OC(s): 32314)

Aditivo 2: 414,93 (em 22/01/2024; OC(s): 33990)

Observação: PRIMEIRA QUINTA-FEIRA APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA FATURA NO PROTOCOLO DA CEGÁS.

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 1.400,00 L 04/08/2022 23866 BM 1 - 15/06/2022 A 14/07/2022 04/08/2022 1.400,00 1.400,00 32.200,00

2 1.400,00 L 08/09/2022 24832 BM 2 - 15/07/2022 A 14/08/2022 08/09/2022 1.400,00 2.800,00 30.800,00

3 1.400,00 L 22/09/2022 25901 BM 3 - 15/08/2022 A 14/09/2022 22/09/2022 1.400,00 4.200,00 29.400,00

4 1.400,00 L 20/10/2022 26902 BM 4 - 15/09/2022 A 14/10/2022 20/10/2022 1.400,00 5.600,00 28.000,00

5 1.400,00 L 24/11/2022 27880 BM 5 - 15/10/2022 A 14/11/2022 24/11/2022 1.400,00 7.000,00 26.600,00

6 1.400,00 L 22/12/2022 28937 BM 6 - 15/11/2022 A 14/12/2022 15/12/2022 1.400,00 8.400,00 25.200,00

7 1.476,55 L 02/02/2023 30621 BM 7 - 15/12/2022 A 14/01/2023 03/02/2023 1.476,55 9.876,55 25.101,35

8 1.476,55 L 23/02/2023 31420 BM 8 - 15/01/2023 A 15/02/2023 23/02/2023 1.476,55 11.353,10 23.624,80

9 1.476,55 L 24/03/2023 32387 BM 9 - 15/02/2023 A 15/03/2023 24/03/2023 1.476,55 12.829,65 22.148,25

10 1.476,55 L 20/04/2023 33632 BM 10 - 15/03/2023 A 15/04/2023 20/04/2023 1.476,55 14.306,20 20.671,70

11 1.476,55 L 18/05/2023 34969 BM 11 - 15/04/2023 A 15/05/2023 18/05/2023 1.476,55 15.782,75 19.195,15

12 1.476,55 L 20/07/2023 37535 BM 13 - 15/06/2023 A 15/07/2023 20/07/2023 1.476,55 17.259,30 17.718,60

13 1.476,55 L 17/08/2023 38794 BM 14 - 16/07/2023 A 16/08/2023 17/08/2023 1.476,55 18.735,85 16.242,05

14 1.476,55 L 21/09/2023 40136 BM 15 - 16/08/2023 A 15/07/2023 21/09/2023 1.476,55 20.212,40 14.765,50

15 1.476,55 L 22/06/2023 36265 BM 12 - 15/05/2023 A 15/06/2023 01/09/2023 1.476,55 21.688,95 13.288,95

16 1.476,55 L 19/10/2023 41444 BM 16 - 15/09/2023 A 14/10/2023 19/10/2023 1.476,55 23.165,50 11.812,40

17 1.476,55 L 23/11/2023 42781 BM 17 - 15/10/2023 A 14/11/2023 23/11/2023 1.476,55 24.642,05 10.335,85

18 1.476,55 L 21/12/2023 44090 BM 18 - 15/11/2023 A 14/12/2023 21/12/2023 1.476,55 26.118,60 8.859,30

19 3.091,40 L 22/02/2024 46958 22/02/2024 3.091,40 29.210,00 6.182,83

20 1.545,70 L 21/03/2024 48017 21/03/2024 1.545,70 30.755,70 4.637,13

Saldo: R$ 4.637,13     Vlr Pago: R$ 30.755,70

Status: 13,10%


