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Contrato:

Area:

Fornecedor:
Objetivo:

Dt Assinatura:

Dt In

VIr Ctr

cluséo:
OCs:

. Serv.:

VIr Total Servigo:

VIr Total Contrato:

Ad
Ad

itivo 1:
itivo 2:

Observagéao:

das

kS NATURAL

1056 - 013/2022

GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO

2 de abril de 2024

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO

Gestor: JARDEL ALVES BARROS

AGIVIS SISTEMAS LTDA - 011.915.135/0001-01
SERVICO DE UM SISTEMA WEB COM APLICATIVOS PARA SMARTFONE (AGIVIS)
01/06/2022
14/06/2022
33990;32314;31463,;
33.600,00

35.392,83 (VIr Contrato + Aditivos)
35.392,83 (Servigo + Produto)

Dt Inicio: 01/06/2022
Dt Fim: 01/12/2024

Dt Ini Exec: 15/06/2022
Dt Fim Exec: 15/06/2024

Fiscal: DAVID RUBENS MAIA CANDIDO

Garantia: Sem Garantia

Fiscal Tec.: DAVID RUBENS MAIA CANDIDO

Ctr. Prod. Vinculado: 0
Qde Dias Restantes: 242

VIr Ctr. Prod.: 0,00

Saldo Ctr. Serv.: 4.637,13 Status: 13,10%

1.377,90 (em 27/01/2023; OC(s): 32314)
414,93 (em 22/01/2024; OC(s): 33990)

PRIMEIRA QUINTA-FEIRA APOS 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA FATURA NO PROTOCOLO DA CEGAS.

(VIr Contrato + Aditivos)

| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo
1 1.400,00 L 04/08/2022 23866 BM 1 - 15/06/2022 A 14/07/2022  04/08/2022 1.400,00 1.400,00 32.200,00
2 1.400,00 L 08/09/2022 24832 BM 2 - 15/07/2022 A 14/08/2022  08/09/2022 1.400,00 2.800,00 30.800,00
3 1.400,00 L 22/09/2022 25901 BM 3 - 15/08/2022 A 14/09/2022  22/09/2022 1.400,00 4.200,00 29.400,00
4 1.400,00 L 20/10/2022 26902 BM 4 - 15/09/2022 A 14/10/2022  20/10/2022 1.400,00 5.600,00 28.000,00
5 1.400,00 L 24/11/2022 27880 BM 5 - 15/10/2022 A 14/11/2022  24/11/2022 1.400,00 7.000,00 26.600,00
6 1.400,00 L 22/12/2022 28937 BM 6 - 15/11/2022 A 14/12/2022  15/12/2022 1.400,00 8.400,00 25.200,00
7 1.476,55 L 02/02/2023 30621 BM 7 - 15/12/2022 A 14/01/2023  03/02/2023 1.476,55 9.876,55 25.101,35
8 1.476,55 L 23/02/2023 31420 BM 8 - 15/01/2023 A 15/02/2023  23/02/2023 1.476,55 11.353,10 23.624,80
9 1.476,55 L 24/03/2023 32387 BM 9 - 15/02/2023 A 15/03/2023  24/03/2023 1.476,55 12.829,65 22.148,25
10 1.476,55 L 20/04/2023 33632 BM 10 - 15/03/2023 A 15/04/2023  20/04/2023 1.476,55 14.306,20 20.671,70
11 1.476,55 L 18/05/2023 34969 BM 11 - 15/04/2023 A 15/05/2023  18/05/2023 1.476,55 15.782,75 19.195,15
12 1.476,55 L 20/07/2023 37535 BM 13- 15/06/2023 A 15/07/2023 20/07/2023 1.476,55 17.259,30 17.718,60
13 1.476,55 L 17/08/2023 38794 BM 14 - 16/07/2023 A 16/08/2023  17/08/2023 1.476,55 18.735,85 16.242,05
14 1.476,55 L 21/09/2023 40136 BM 15 - 16/08/2023 A 15/07/2023  21/09/2023 1.476,55 20.212,40 14.765,50
15 1.476,55 L 22/06/2023 36265 BM 12 - 15/05/2023 A 15/06/2023 01/09/2023 1.476,55 21.688,95 13.288,95
16 1.476,55 L 19/10/2023 41444 BM 16 - 15/09/2023 A 14/10/2023  19/10/2023 1.476,55 23.165,50 11.812,40
17 1.476,55 L 23/11/2023 42781 BM 17 - 15/10/2023 A 14/11/2023  23/11/2023 1.476,55 24.642,05 10.335,85
18 1.476,55 L 21/12/2023 44090 BM 18- 15/11/2023 A 14/12/2023 21/12/2023 1.476,55 26.118,60 8.859,30
19 3.091,40 L 22/02/2024 46958 22/02/2024 3.091,40 29.210,00 6.182,83
20 1.545,70 L 21/03/2024 48017 21/03/2024 1.545,70 30.755,70 4.637,13
Saldo: R$4.637,13 VIr Pago: R$ 30.755,70

Status:

13,10%



