2 de abril de 2024

(B‘J Ceg QSM ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO
Contrato: 1062 - 026/2022 Gestor: MARIA JULIA SATURNINO
Area: GERENCIA COMERCIAL Fiscal: ALEXANDRE VERAS NUNES
Fornecedor: KAPTA SERVICOS LTDA-ME - 018.973.281/0001-24
Objetivo: SERV DE PROSPECCAO,CAPTACAO E CONTRATACAO DE USUARIOS(KAPTA)
Dt Assinatura: 13/06/2022 Dt Inicio: 13/06/2022 Dt Ini Exec: 20/08/2022 Garantia: Seguro Garantia
Dt Inclusdo: 21/06/2022 Dt Fim: 13/06/2025 Dt Fim Exec: 19/08/2024  Vigéncia Gar.: 13/09/2025
OCs: 34180;34179;31476;31475; Fiscal Tec.: ALEXANDRE VERAS NUNES
VIr Ctr. Serv.: 1.399.838,40 Ctr. Prod. Vinculado: 0 VIr Ctr. Prod.: 0,00
VIr Total Servigo: 1.465.815,74 (VIr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 436 (VIr Contrato + Aditivos)
VIr Total Contrato: 1.465.815,74 (Servigo + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 826.944,85 Status: 56,42%
Aditivo 1:  65.977,34 (em 14/03/2024; OC(s): 34179; 34180)
Observagdo: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS
| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo
1 1.017,22 L 06/10/2022 180 BM 1 - 21/08/2022 A 31/08/2022  06/10/2022 1.017,22 1.017,22  1.398.821,18
2 1.017,21 L 06/10/2022 181 BM 1 - 21/08/2022 A 31/08/2022  06/10/2022 1.017,21 2.034,43  1.397.803,97
3 16.536,68 L 10/11/2022 188 BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022  28/10/2022 16.536,68 18.571,11  1.381.267,29
4 16.536,68 L 10/11/2022 187 BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022  28/10/2022 16.536,68 35.107,79  1.364.730,61
5 18.343,03 L 24/11/2022 189 BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022  24/11/2022 18.343,03 53.450,82  1.346.387,58
6 18.343,02 L 24/11/2022 190 BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022  24/11/2022 18.343,02 71.793,84  1.328.044,56
7 15.400,20 L 29/12/2022 196 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022  29/12/2022 15.400,20 87.194,04 1.312.644,36
8 15.400,21 L 29/12/2022 197 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022  29/12/2022 15.400,21 102.594,25  1.297.244,15
9 15.672,62 L 26/01/2023 201 BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022  26/01/2023 15.672,62 118.266,87  1.281.571,53
10 15.672,61 L 26/01/2023 202 BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022  26/01/2023 15.672,61 133.939,48  1.265.898,92
11 25.300,76 L 23/02/2023 203 BM 6 - 01/01/2023 A 31/01/2023  23/02/2023 25.300,76 159.240,24  1.240.598,16
12 25.300,76 L 23/02/2023 204 BM 6 - 01/01/2023 A 31/01/2023  23/02/2023 25.300,76 184.541,00 1.215.297,40
13 18.175,86 L 23/03/2023 210 BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023  23/03/2023 18.175,86 202.716,86  1.197.121,54
14 18.175,87 L 23/03/2023 209 BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023  23/03/2023 18.175,87 220.892,73  1.178.945,67
15 21.670,53 L 20/04/2023 211 BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023  20/04/2023 21.670,53 242.563,26  1.157.275,14
16 21.670,53 L 20/04/2023 212 BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023  20/04/2023 21.670,53 264.233,79  1.135.604,61
17 13.585,99 L 25/05/2023 217 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023  25/05/2023 13.585,99 277.819,78  1.122.018,62
18 13.585,99 L 25/05/2023 218 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023  25/05/2023 13.585,99 291.405,77  1.108.432,63
19 20.678,58 L 22/06/2023 223 BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023  22/06/2023 20.678,58 312.084,35 1.087.754,05
20 20.678,59 L 22/06/2023 225 BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023  22/06/2023 20.678,59 332.762,94  1.067.075,46
21 30.459,67 L 27/07/2023 228 BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023  27/07/2023 30.459,67 363.222,61 1.036.615,79
22 30.459,66 L 27/07/2023 229 BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023  27/07/2023 30.459,66 393.682,27 1.006.156,13
23 17.711,07 L 31/08/2023 233 BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023  31/08/2023 17.711,07 411.393,34 988.445,06
24 17.711,06 L 31/08/2023 234 BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023  31/08/2023 17.711,06 429.104,40 970.734,00
25 16.070,89 L 28/09/2023 238 BM 13 - 01/08/2023 A 31/08/2023  28/09/2023 16.070,89 445.175,29 954.663,11
26 16.070,90 L 28/09/2023 239 BM 13 - 01/08/2023 A 31/08/2023  28/09/2023 16.070,90 461.246,19 938.592,21
27 19.249,15 L 02/11/2023 243 BM 14 - 01/09/2023 A 30/09/2023  03/11/2023 19.249,15 480.495,34 919.343,06
28 19.249,14 L 02/11/2023 244 BM 14 - 01/09/2023 A 30/09/2023  03/11/2023 19.249,14 499.744,48 900.093,92
29 15.363,96 L 30/11/2023 246 BM 15 - 01/10/2023 A 31/10/2023  30/11/2023 15.363,96 515.108,44 884.729,96
30 15.363,96 L 30/11/2023 247 BM 15 - 01/10/2023 A 31/10/2023  30/11/2023 15.363,96 530.472,40 869.366,00
31 21.932,95 L 18/01/2024 257 BM 16 - 01/11/2023 A 30/11/2023  18/01/2024 21.932,95 552.405,35 847.433,05
32 21.932,96 L 18/01/2024 258 BM 16 - 01/11/2023 A 30/11/2023  18/01/2024 21.932,96 574.338,31 825.500,09
33 10.643,10 L 22/02/2024 263 BM 17 - 01/12/2023 A 31/12/2023  22/02/2024 10.643,10 584.981,41 814.856,99
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34 10.643,10 L 22/02/2024 262 BM 17 - 01/12/2023 A 31/12/2023  22/02/2024 10.643,10 595.624,51 804.213,89
35 21.623,19 L 21/03/2024 268 BM 18 - 01/01/2024 A 31/01/2024  21/03/2024 21.623,19 617.247,70 848.568,04
36 21.623,19 L 21/03/2024 269 BM 18 - 01/01/2024 A 31/01/2024  21/03/2024 21.623,19 638.870,89 826.944,85

Saldo: R$826.944,85 VIr Pago: R$ 638.870,89
Status: 56,42%



