
2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1063 - 039/2022 Gestor: PATRICIA A L A PEREIRA MATOS

Área: GERENCIA DE ADM. E SUPRIMENTOS Fiscal: MARIA LUCIA PEREIRA

Fornecedor: FHS CONSTRUTORA  EIRELI-ME I(NOME DE FANTASIA HENA - 027.843.749/0001-57

Objetivo: SERV DE MANUTENCAO PREDIAL DA SEDE E ALMOX(FHS)

Dt Assinatura: 21/06/2022 Dt Inicio: 21/06/2022 Dt Ini Exec: 16/08/2022 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 28/06/2022 Dt Fim: 21/10/2025 Dt Fim Exec: 15/08/2025 Vigência Gar.: 21/01/2026

OCs: Fiscal Tec.: 31482; MARIA LUCIA PEREIRA

Vlr Ctr. Serv.: 1.411.542,00 Ctr. Prod. Vinculado: 0         Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 1.411.542,00 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 566 (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 1.411.542,00 (Serviço + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 728.713,94 Status: 51,63%

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 23.452,38 L 22/09/2022 488 BM 1 - 15/08/2022 A 31/08/2022 22/09/2022 23.452,38 23.452,38 1.388.089,62

2 3.349,67 L 22/09/2022 489 BM 1 - 15/08/2022 A 31/08/2022 22/09/2022 3.349,67 26.802,05 1.384.739,95

3 21.600,17 L 20/10/2022 499 BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022 20/10/2022 21.600,17 48.402,22 1.363.139,78

4 3.349,67 L 20/10/2022 500 BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022 20/10/2022 3.349,67 51.751,89 1.359.790,11

5 21.600,17 L 17/11/2022 510 BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022 17/11/2022 21.600,17 73.352,06 1.338.189,94

6 3.349,67 L 17/11/2022 511 BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022 17/11/2022 3.349,67 76.701,73 1.334.840,27

7 21.600,17 L 15/12/2022 534 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022 15/12/2022 21.600,17 98.301,90 1.313.240,10

8 27.951,05 L 15/12/2022 535 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022 15/12/2022 27.951,05 126.252,95 1.285.289,05

9 21.600,17 L 19/01/2023 561 BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022 19/01/2023 21.600,17 147.853,12 1.263.688,88

10 3.349,67 L 19/01/2023 562 BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022 19/01/2023 3.349,67 151.202,79 1.260.339,21

11 24.992,14 L 16/02/2023 572 BM 6 - 01/01/2023 A 31/01/2023 16/02/2023 24.992,14 176.194,93 1.235.347,07

12 3.349,67 L 16/02/2023 573 BM 6 - 01/01/2023 A 31/01/2023 16/02/2023 3.349,67 179.544,60 1.231.997,40

13 22.566,08 L 16/03/2023 584 BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023 16/03/2023 22.566,08 202.110,68 1.209.431,32

14 3.349,67 L 16/03/2023 585 BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023 16/03/2023 3.349,67 205.460,35 1.206.081,65

15 24.992,14 L 20/04/2023 599 BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023 20/04/2023 24.992,14 230.452,49 1.181.089,51

16 3.349,67 L 20/04/2023 600 BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023 20/04/2023 3.349,67 233.802,16 1.177.739,84

17 21.600,17 L 18/05/2023 621 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023 18/05/2023 21.600,17 255.402,33 1.156.139,67

18 27.951,05 L 18/05/2023 622 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023 18/05/2023 27.951,05 283.353,38 1.128.188,62

19 24.179,14 L 22/06/2023 643 BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023 22/06/2023 24.179,14 307.532,52 1.104.009,48

20 36.189,65 L 22/06/2023 644 BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023 22/06/2023 36.189,65 343.722,17 1.067.819,83

21 21.753,08 L 20/07/2023 658 BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023 20/07/2023 21.753,08 365.475,25 1.046.066,75

22 3.349,67 L 20/07/2023 659 BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023 20/07/2023 3.349,67 368.824,92 1.042.717,08

23 24.179,14 L 17/08/2023 684 BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023 17/08/2023 24.179,14 393.004,06 1.018.537,94

24 3.349,67 L 17/08/2023 692 BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023 17/08/2023 3.349,67 396.353,73 1.015.188,27

25 20.787,17 L 14/09/2023 704 BM 13 - 01/08/2023 A 31/08/2023 14/09/2023 20.787,17 417.140,90 994.401,10

26 27.951,05 L 14/09/2023 705 BM 13 - 01/08/2023 A 31/08/2023 14/09/2023 27.951,05 445.091,95 966.450,05

27 24.992,14 L 19/10/2023 730 BM 14 - 01/09/2023 A 30/09/2023 19/10/2023 24.992,14 470.084,09 941.457,91

28 3.349,67 L 19/10/2023 731 BM 14 - 01/09/2023 A 30/09/2023 19/10/2023 3.349,67 473.433,76 938.108,24

29 21.600,17 L 16/11/2023 752 BM 15 - 01/10/2023 A 31/10/2023 16/11/2023 21.600,17 495.033,93 916.508,07

30 3.349,67 L 16/11/2023 753 BM 15 - 01/10/2023 A 31/10/2023 16/11/2023 3.349,67 498.383,60 913.158,40

31 21.600,17 L 21/12/2023 763 BM 16 - 01/11/2023 A 30/11/2023 21/12/2023 21.600,17 519.983,77 891.558,23

32 27.951,05 L 21/12/2023 764 BM 16 - 01/11/2023 A 30/11/2023 21/12/2023 27.951,05 547.934,82 863.607,18

33 21.600,17 L 18/01/2024 789 BM 17 - 01/12/2023 A 31/12/2023 18/01/2024 21.600,17 569.534,99 842.007,01

34 3.349,67 L 18/01/2024 790 BM 17 - 01/12/2023 A 31/12/2023 18/01/2024 3.349,67 572.884,66 838.657,34

35 25.958,05 L 15/02/2024 800 BM 18 - 01/01/2024 A 31/01/2024 15/02/2024 25.958,05 598.842,71 812.699,29



2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

36 3.349,67 L 15/02/2024 801 BM 18 - 01/01/2024 A 31/01/2024 15/02/2024 3.349,67 602.192,38 809.349,62

37 21.600,17 L 21/03/2024 809 BM 19 - 01/02/2024 A 29/02/2024 21/03/2024 21.600,17 623.792,55 787.749,45

38 3.349,67 L 21/03/2024 810 BM 19 - 01/02/2024 A 29/02/2024 21/03/2024 3.349,67 627.142,22 784.399,78

39 27.734,79 L 18/04/2024 833 BM 20 - 01/03/2024 A 31/03/2024 832,04 627.974,26 783.567,74

40 27.951,05 L 18/04/2024 834 BM 20 - 01/03/2024 A 31/03/2024 1.118,04 629.092,30 782.449,70

Saldo: R$ 728.713,94     Vlr Pago: R$ 629.092,30

Status: 51,63%


