
2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1064 - 041/2022 Gestor: DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO

Área: GERENCIA DE ENGENHARIA Fiscal: JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Fornecedor: V.M.ENGENHARIA LTDA-EPP - 012.458.204/0001-50

Objetivo: SERV DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE LIGACAO DE CLIENTES(VM)

Dt Assinatura: 24/06/2022 Dt Inicio: 24/06/2022 Dt Ini Exec: 13/07/2022 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 01/07/2022 Dt Fim: 24/06/2024 Dt Fim Exec: 13/07/2023 Vigência Gar.: 21/09/2024

OCs: Fiscal Tec.: 32383;32288;31509; JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Vlr Ctr. Serv.: 3.149.000,00 Ctr. Prod. Vinculado: 0         Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 4.170.639,58 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 82 (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 4.170.639,58 (Serviço + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 1.085.575,02 Status: 26,03%

Aditivo 1: 235.308,27 (em 11/01/2023; OC(s): 32288)

Aditivo 2: 786.331,31 (em 08/02/2023; OC(s): 32383)

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 250.907,02 L 29/09/2022 1818 BM 1 - 01/08/2022 A 31/08/2022 29/09/2022 250.907,02 250.907,02 2.898.092,98

2 244.432,91 L 27/10/2022 1871 BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022 27/10/2022 244.432,91 495.339,93 2.653.660,07

3 274.405,57 L 24/11/2022 1914 BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022 24/11/2022 274.405,57 769.745,50 2.379.254,50

4 429.390,32 L 05/01/2023 1947 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022 05/01/2023 429.390,32 1.199.135,82 1.949.864,18

5 226.895,60 L 19/01/2023 1968 BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022 19/01/2023 226.895,60 1.426.031,42 1.958.276,85

6 493.372,33 L 02/03/2023 2007 BM 6 - 01/01/2023 A 31/01/2023 02/03/2023 493.372,33 1.919.403,75 2.251.235,83

7 42.466,70 L 02/03/2023 2008 AP BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022 02/03/2023 42.466,70 1.961.870,45 2.208.769,13

8 22.439,97 L 02/03/2023 2009 AP BM 5 - 01/12/2023 A 31/12/2023 02/03/2023 22.439,97 1.984.310,42 2.186.329,16

9 416.318,40 L 23/03/2023 2057 BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023 23/03/2023 416.318,40 2.400.628,82 1.770.010,76

10 406.167,55 L 27/04/2023 2084 BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023 27/04/2023 406.167,55 2.806.796,37 1.363.843,21

11 190.038,35 L 25/05/2023 2115 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023 25/05/2023 190.038,35 2.996.834,72 1.173.804,86

12 65.497,04 L 29/06/2023 2135 BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023 29/06/2023 65.497,04 3.062.331,76 1.108.307,82

13 18.971,56 L 27/07/2023 2166 BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023 27/07/2023 18.971,56 3.081.303,32 1.089.336,26

14 3.761,24 L 07/09/2023 2224 08/09/2023 3.761,24 3.085.064,56 1.085.575,02

Saldo: R$ 1.085.575,02     Vlr Pago: R$ 3.085.064,56

Status: 26,03%


