@‘J Ce as 2 de abril de 2024
gmm ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVICO
Contrato: 1064 - 041/2022 Gestor: DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO
Area: GERENCIA DE ENGENHARIA Fiscal: JOAO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Fornecedor: V.M.ENGENHARIA LTDA-EPP - 012.458.204/0001-50
Objetivo: SERV DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE RAMAIS DE LIGACAO DE CLIENTES(VM)

Dt Assinatura: 24/06/2022 Dt Inicio: 24/06/2022 Dt Ini Exec: 13/07/2022 Garantia: Seguro Garantia
Dt Inclusdo: 01/07/2022 Dt Fim: 24/06/2024 Dt Fim Exec: 13/07/2023  Vigéncia Gar.: 21/09/2024
OCs: 32383;32288;31509; Fiscal Tec.: JOAO EVANGELISTA DE P.CAMPO
VIr Ctr. Serv.: 3.149.000,00 Ctr. Prod. Vinculado: 0 VIr Ctr. Prod.: 0,00
VIr Total Servigo: 4.170.639,58 (VIr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 82 (VIr Contrato + Aditivos)
VIr Total Contrato: 4.170.639,58 (Servigo + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 1.085.575,02 Status: 26,03%

Aditivo 1:  235.308,27 (em 11/01/2023; OC(s): 32288)
Aditivo 2:  786.331,31 (em 08/02/2023; OC(s): 32383)

Observagdo: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

| Et | VIr Etapa | Sit | Dt Vencto | NFS-e | Periodo Dt Pagto VIr Pago VIr Acum. Saldo

1 250.907,02 L 29/09/2022 1818 BM 1 - 01/08/2022 A 31/08/2022  29/09/2022 250.907,02 250.907,02  2.898.092,98

2 244.432,91 L 27/10/2022 1871 BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022  27/10/2022 244.432,91 495.339,93  2.653.660,07
3 274.405,57 L 24/11/2022 1914 BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022  24/11/2022 274.405,57 769.745,50  2.379.254,50
4 429.390,32 L 05/01/2023 1947 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022  05/01/2023 429.390,32 1.199.135,82  1.949.864,18
5 226.895,60 L 19/01/2023 1968 BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022  19/01/2023 226.895,60 1.426.031,42  1.958.276,85
6 493.372,33 L 02/03/2023 2007 BM 6 - 01/01/2023 A 31/01/2023  02/03/2023 493.372,33 1.919.403,75  2.251.235,83
7 42.466,70 L 02/03/2023 2008 AP BM 4 -01/11/2022 A 30/11/2022 02/03/2023 42.466,70 1.961.870,45  2.208.769,13
8 22.439,97 L 02/03/2023 2009 AP BM5 -01/12/2023 A 31/12/2023 02/03/2023 22.439,97 1.984.310,42  2.186.329,16
9 416.318,40 L 23/03/2023 2057 BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023  23/03/2023 416.318,40 2.400.628,82 1.770.010,76
10 406.167,55 L 27/04/2023 2084 BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023  27/04/2023 406.167,55 2.806.796,37  1.363.843,21
11 190.038,35 L 25/05/2023 2115 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023  25/05/2023 190.038,35 2.996.834,72  1.173.804,86
12 65.497,04 L 29/06/2023 2135 BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023  29/06/2023 65.497,04 3.062.331,76  1.108.307,82
13 18.971,56 L 27/07/2023 2166 BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023  27/07/2023 18.971,56 3.081.303,32  1.089.336,26
14 3.761,24 L 07/09/2023 2224 08/09/2023 3.761,24 3.085.064,56  1.085.575,02

Saldo: R$1.085.575,02 VIr Pago: R$ 3.085.064,56
Status: 26,03%



