
2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1069 - 037/2022 Gestor: DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO

Área: GERENCIA DE ENGENHARIA Fiscal: JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Fornecedor: V.M.ENGENHARIA LTDA-EPP - 012.458.204/0001-50

Objetivo: SERV DE IMPLANTACAO DE REDE GAS NATURAL CLIENTE FIO CRUZ E DEMAIS CLIENTES(VM)

Dt Assinatura: 24/06/2022 Dt Inicio: 24/06/2022 Dt Ini Exec: 13/07/2022 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 13/07/2022 Dt Fim: 24/02/2024 Dt Fim Exec: 13/02/2024 Vigência Gar.: 21/11/2023

OCs: Fiscal Tec.: 32836;32645;32011;31501;31499; JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Vlr Ctr. Serv.: 7.125.019,05 Ctr. Prod. Vinculado: 1070      Vlr Ctr. Prod.: 23.590,42

Vlr Total Serviço: 9.312.557,36 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: Vencido há 39 dias (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 9.336.147,78 (Serviço + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 2.277.308,58 Status: 24,45%

Aditivo 1: 727.985,28 (em 22/11/2022; OC(s): 32011)

Aditivo 2: 1.058.664,03 (em 19/04/2023; OC(s): 32645)

Aditivo 3: 400.889,00 (em 02/06/2023; OC(s): 32836)

Observação: pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protcolo da CEGAS

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 447.627,73 L 29/09/2022 1820 BM 1 - 01/08/2022 A 31/08/2022 29/09/2022 447.627,73 447.627,73 6.677.391,32

2 83.990,90 L 27/10/2022 1862 BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022 27/10/2022 83.990,90 531.618,63 6.593.400,42

3 373.762,87 L 27/10/2022 1863 BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022 27/10/2022 373.762,87 905.381,50 6.219.637,55

4 130.193,34 L 27/10/2022 1864 BM 2 - 01/09/2022 A 30/09/2022 27/10/2022 130.193,34 1.035.574,84 6.089.444,21

5 537.326,77 L 24/11/2022 1906 BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022 24/11/2022 537.326,77 1.572.901,61 6.280.102,72

6 13.048,32 L 24/11/2022 1905 BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022 24/11/2022 13.048,32 1.585.949,93 6.267.054,40

7 37.228,75 L 24/11/2022 1904 BM 3 - 01/10/2022 A 31/10/2022 24/11/2022 37.228,75 1.623.178,68 6.229.825,65

8 659.879,94 L 29/12/2022 1930 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022 29/12/2022 659.879,94 2.283.058,62 5.569.945,71

9 22.303,62 L 29/12/2022 1932 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022 29/12/2022 22.303,62 2.305.362,24 5.547.642,09

10 3.919,40 L 29/12/2022 1931 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022 29/12/2022 3.919,40 2.309.281,64 5.543.722,69

11 1.128,25 L 29/12/2022 1934 BM 4 - 01/11/2022 A 30/11/2022 29/12/2022 1.128,25 2.310.409,89 5.542.594,44

12 1.137,72 L 12/01/2023 1964 BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022 12/01/2023 1.137,72 2.311.547,61 5.541.456,72

13 557.227,59 L 12/01/2023 1963 BM 5 - 01/12/2022 A 31/12/2022 12/01/2023 557.227,59 2.868.775,20 4.984.229,13

14 161.321,05 L 23/02/2023 2002 BM 6 - 01/01/2023 A 31/01/2023 23/02/2023 161.321,05 3.030.096,25 4.822.908,08

15 159.500,51 L 23/03/2023 2052 BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023 23/03/2023 159.500,51 3.189.596,76 4.663.407,57

16 676,65 L 23/03/2023 2054 BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023 23/03/2023 676,65 3.190.273,41 4.662.730,92

17 19.861,66 L 23/03/2023 2053 BM 7 - 01/02/2023 A 28/02/2023 23/03/2023 19.861,66 3.210.135,07 4.642.869,26

18 44.580,51 L 27/04/2023 2077 BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023 27/04/2023 44.580,51 3.254.715,58 5.656.952,78

19 13.081,93 L 27/04/2023 2078 BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023 27/04/2023 13.081,93 3.267.797,51 5.643.870,85

20 2.194,06 L 27/04/2023 2079 BM 8 - 01/03/2023 A 31/03/2023 27/04/2023 2.194,06 3.269.991,57 5.641.676,79

21 49.328,42 L 25/05/2023 2112 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023 25/05/2023 49.328,42 3.319.319,99 5.592.348,37

22 9.611,32 L 25/05/2023 2111 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023 25/05/2023 9.611,32 3.328.931,31 5.582.737,05

23 11.256,44 L 25/05/2023 2110 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023 25/05/2023 11.256,44 3.340.187,75 5.571.480,61

24 3.871,57 L 25/05/2023 2109 BM 9 - 01/04/2023 A 30/04/2023 25/05/2023 3.871,57 3.344.059,32 5.567.609,04

25 132.276,80 L 06/07/2023 2136 BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023 06/07/2023 132.276,80 3.476.336,12 5.836.221,24

26 14.099,77 L 06/07/2023 2137 BM 10 - 01/05/2023 A 31/05/2023 06/07/2023 14.099,77 3.490.435,89 5.822.121,47

27 11.323,47 L 27/07/2023 2167 BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023 27/07/2023 11.323,47 3.501.759,36 5.810.798,00

28 70.273,59 L 27/07/2023 2168 BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023 27/07/2023 70.273,59 3.572.032,95 5.740.524,41

29 58.228,27 L 27/07/2023 2169 BM 11 - 01/06/2023 A 30/06/2023 27/07/2023 58.228,27 3.630.261,22 5.682.296,14

30 9.484,25 L 17/08/2023 2196 APOSTILAMENTO BM 10 17/08/2023 9.484,25 3.639.745,47 5.672.811,89

31 1.010,95 L 17/08/2023 2197 APOSTILAMENTO BM 10 17/08/2023 1.010,95 3.640.756,42 5.671.800,94



2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

32 112.552,45 L 07/09/2023 2225 BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023 08/09/2023 112.552,45 3.753.308,87 5.559.248,49

33 2.578,75 L 07/09/2023 2226 BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023 08/09/2023 2.578,75 3.755.887,62 5.556.669,74

34 773.903,87 L 07/09/2023 2228 BM 12 - 01/07/2023 A 31/07/2023 08/09/2023 773.903,87 4.529.791,49 4.782.765,87

35 1.021.660,51 L 05/10/2023 2254 BM 13 - 01/08/2023 A 31/08/2023 05/10/2023 1.021.660,51 5.551.452,00 3.761.105,36

36 233.911,50 L 26/10/2023 2261 BM 14 - 01/09/2023 A 30/09/2023 26/10/2023 233.911,50 5.785.363,50 3.527.193,86

37 286.301,04 L 30/11/2023 2288 BM 15 - 01/10/2023 A 31/10/2023 30/11/2023 286.301,04 6.071.664,54 3.240.892,82

38 231.816,57 L 28/12/2023 2311 BM 16 - 01/11/2023 A 30/11/2023 28/12/2023 231.816,57 6.303.481,11 3.009.076,25

39 353.424,26 L 18/01/2024 2332 BM 17 - 01/12/2023 A 31/12/2023 18/01/2024 353.424,26 6.656.905,37 2.655.651,99

40 259.081,97 L 29/02/2024 2356 BM 18 - 01/01/2024 A 31/01/2024 29/02/2024 259.081,97 6.915.987,34 2.396.570,02

41 119.261,44 L 28/03/2024 2368 28/03/2024 119.261,44 7.035.248,78 2.277.308,58

Saldo: R$ 2.277.308,58     Vlr Pago: R$ 7.035.248,78

Status: 24,45%


