
2 de abril de 2024
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1109 - 074/2022 Gestor: DAVID CANDIDO BARBOSA NETTO

Área: GERENCIA DE ENGENHARIA Fiscal: JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Fornecedor: FHS CONSTRUTORA  EIRELI-ME I(NOME DE FANTASIA HENA - 027.843.749/0001-57

Objetivo: SERVIÇO DE EXECUCAO DE RAMAIS PARA LIGAR CLIENTES (HENATEL)

Dt Assinatura: 07/11/2022 Dt Inicio: 07/11/2022 Dt Ini Exec: 17/02/2024 Garantia: Seguro Garantia     

Dt Inclusão: 11/11/2022 Dt Fim: 07/11/2024 Dt Fim Exec: 17/08/2024 Vigência Gar.: 04/02/2025

OCs: Fiscal Tec.: 34089;33028;31913; JOÃO EVANGELISTA DE P.CAMPO

Vlr Ctr. Serv.: 3.359.826,77 Ctr. Prod. Vinculado: 0         Vlr Ctr. Prod.: 0,00

Vlr Total Serviço: 3.986.904,35 (Vlr Contrato + Aditivos) Qde Dias Restantes: 218 (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 3.986.904,35 (Serviço + Produto) Saldo Ctr. Serv.: 1.332.632,94 Status: 33,43%

Aditivo 1: 181.430,65 (em 28/06/2023; OC(s): 33028)

Aditivo 2: 445.646,93 (em 19/02/2024; OC(s): 34089)

Observação: PRIMEIRA QUINTA FEIRA APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENO DA FATURA NO PROTOCOLO DA CEGÁS.

Et Vlr Etapa Sit Dt Vencto NFS-e Período Dt Pagto Vlr Pago Vlr Acum. Saldo

1 126.125,67 L 27/04/2023 608 BM 1 - 01/03/2023 A 31/03/2023 27/04/2023 126.125,67 126.125,67 3.233.701,10

2 203.272,82 L 25/05/2023 628 BM 2 - 01/04/2023 A 30/04/2023 25/05/2023 203.272,82 329.398,49 3.030.428,28

3 171.696,08 L 22/06/2023 647 BM 3 - 01/05/2023 A 31/05/2023 22/06/2023 171.696,08 501.094,57 2.858.732,20

4 152.382,12 L 27/07/2023 669 BM 4 - 01/06/2023 A 30/06/2023 27/07/2023 152.382,12 653.476,69 2.887.780,73

5 9.271,59 L 17/08/2023 682 AP BM 3 - 01/07/2023 A 31/07/2023 17/08/2023 9.271,59 662.748,28 2.878.509,14

6 8.228,63 L 17/08/2023 683 AP BM 4 - 01/08/2023 A 31/08/2023 17/08/2023 8.228,63 670.976,91 2.870.280,51

7 151.344,99 L 31/08/2023 700 BM 5 - 01/07/2023 A 31/07/2023 31/08/2023 151.344,99 822.321,90 2.718.935,52

8 221.480,37 L 21/09/2023 721 BM 6 - 01/08/2023 A 31/08/2023 21/09/2023 221.480,37 1.043.802,27 2.497.455,15

9 304.258,22 L 26/10/2023 743 BM 7 - 01/09/2023 A 30/09/2023 26/10/2023 304.258,22 1.348.060,49 2.193.196,93

10 309.779,01 L 30/11/2023 758 BM 8 - 01/10/2023 A 31/10/2023 30/11/2023 309.779,01 1.657.839,50 1.883.417,92

11 241.775,50 L 21/12/2023 771 BM 9 - 01/11/2023 A 30/11/2023 21/12/2023 241.775,50 1.899.615,00 1.641.642,42

12 208.094,13 L 18/01/2024 788 BM 10 - 01/12/2023 A 31/12/2023 18/01/2024 208.094,13 2.107.709,13 1.433.548,29

13 285.480,03 L 29/02/2024 807 BM 11 - 01/01/2024 A 31/01/2024 29/02/2024 285.480,03 2.393.189,16 1.593.715,19

14 261.082,25 L 28/03/2024 822 BM 12 - 01/02/2024 A 29/02/2024 28/03/2024 261.082,25 2.654.271,41 1.332.632,94

Saldo: R$ 1.332.632,94     Vlr Pago: R$ 2.654.271,41

Status: 33,43%


