

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1136 - 081/2022 **Gestor:** RAMIRO RODRIGUES SUMAR
Área: GERÊNCIA DE TI **Fiscal:** EDUARDO CLARINDO GABRIEL
Fornecedor: CORELINK CONECTIVIDADE SEGURA E TRANSPORTE DE DADO - 017.854.788/0001-04
Objetivo: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO LINK DE ACESSO (CORELINK)
Dt Assinatura: 12/12/2022 **Dt Início:** 12/12/2022 **Dt Ini Exec:** 22/12/2022 **Garantia:** Seguro Garantia
Dt Inclusão: 22/12/2022 **Dt Fim:** 07/06/2025 **Dt Fim Exec:** 22/12/2024 **Vigência Gar.:** 07/06/2025
OCs: 33856;32158; **Fiscal Tec.:** EDUARDO CLARINDO GABRIEL
Vlr Ctr. Serv.: 62.789,88 **Ctr. Prod. Vinculado:** 0 **Vlr Ctr. Prod.:** 0,00
Vlr Total Serviço: 128.499,93 (Vlr Contrato + Aditivos) **Qde Dias Restantes:** 430 (Vlr Contrato + Aditivos)
Vlr Total Contrato: 128.499,93 (Serviço + Produto) **Saldo Ctr. Serv.:** 47.092,41 **Status:** 36,65%

Aditivo 1: 65.710,05 (em 22/12/2023; OC(s): 33856)

Observação: PRIMEIRA QUINTA-FEIRA APÓS 15 DIAS, DO RECEBIMENTO DA FATURA NO PROTOCOLO DA CEGÁS.

| Et | Vlr Etapa | Sit | Dt Vencdo | NFS-e | Período | Dt Pagto | Vlr Pago | Vlr Acum. | Saldo |
|----|-----------|-----|------------|-------|---------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 5.232,49 | L | 02/02/2023 | 315 | PARCELA 01/12 | 02/02/2023 | 5.232,49 | 5.232,49 | 57.557,39 |
| 2 | 5.232,49 | L | 23/02/2023 | 344 | PARCELA 02/12 | 23/02/2023 | 5.232,49 | 10.464,98 | 52.324,90 |
| 3 | 5.232,49 | L | 23/03/2023 | 377 | PARCELA 03/12 | 23/03/2023 | 5.232,49 | 15.697,47 | 47.092,41 |
| 4 | 5.232,49 | L | 27/04/2023 | 419 | PARCELA 04/12 | 27/04/2023 | 5.232,49 | 20.929,96 | 41.859,92 |
| 5 | 5.232,49 | L | 18/05/2023 | 460 | PARCELA 05/12 | 18/05/2023 | 5.232,49 | 26.162,45 | 36.627,43 |
| 6 | 5.232,49 | L | 22/06/2023 | 514 | PARCELA 06/12 | 22/06/2023 | 5.232,49 | 31.394,94 | 31.394,94 |
| 7 | 5.232,49 | L | 20/07/2023 | 560 | PARCELA 07/12 | 20/07/2023 | 5.232,49 | 36.627,43 | 26.162,45 |
| 8 | 5.232,49 | L | 24/08/2023 | 618 | PARCELA 08/12 | 24/08/2023 | 5.232,49 | 41.859,92 | 20.929,96 |
| 9 | 5.232,49 | L | 21/09/2023 | 683 | PARCELA 09/12 | 21/09/2023 | 5.232,49 | 47.092,41 | 15.697,47 |
| 10 | 5.232,49 | L | 19/10/2023 | 743 | PARCELA 10/12 | 19/10/2023 | 5.232,49 | 52.324,90 | 10.464,98 |
| 11 | 5.232,49 | L | 30/11/2023 | 805 | PARCELA 11/12 | 30/11/2023 | 5.232,49 | 57.557,39 | 5.232,49 |
| 12 | 5.232,49 | L | 21/12/2023 | 863 | PARCELA 12/12 | 21/12/2023 | 5.232,49 | 62.789,88 | 0,00 |
| 13 | 2.190,12 | L | 01/02/2024 | 938 | COB DE VALOR NÃO FATURADO | 01/02/2024 | 2.190,12 | 64.980,00 | 63.519,93 |
| 14 | 5.475,84 | L | 01/02/2024 | 939 | SERVIÇO DE LINK DEDICADO | 01/02/2024 | 5.475,84 | 70.455,84 | 58.044,09 |
| 15 | 5.475,84 | L | 22/02/2024 | 1000 | 01/02/2024 A 01/02/2024 | 22/02/2024 | 5.475,84 | 75.931,68 | 52.568,25 |
| 16 | 5.475,84 | L | 21/03/2024 | 1069 | | 21/03/2024 | 5.475,84 | 81.407,52 | 47.092,41 |

Saldo: R\$ 47.092,41 **Vlr Pago:** R\$ 81.407,52

Status: 36,65%