

## ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

**Contrato:** 1207 - 035/2023 **Gestor:** JARDEL ALVES BARROS  
**Área:** GERENCIA DE OPERACAO E MANUTENCAO **Fiscal:** DAVID RUBENS MAIA CANDIDO  
**Fornecedor:** FHS CONSTRUTORA EIRELI-ME I(NOME DE FANTASIA HENA - 027.843.749/0001-57  
**Objetivo:** SERVICO DE COLETA, CONSOLIDACAO, RATEIO E PRE-FATURAMENTO DO SISTEMA DE MEDICAO. (FHS)  
**Dt Assinatura:** 11/05/2023 **Dt Inicio:** 11/05/2023 **Dt Ini Exec:** 01/07/2023 **Garantia:** Seguro Garantia  
**Dt Inclusão:** 17/05/2023 **Dt Fim:** 11/11/2025 **Dt Fim Exec:** 01/07/2025 **Vigência Gar.:** 08/02/2026  
**OCs:** 32700; **Fiscal Tec.:** DAVID RUBENS MAIA CANDIDO  
**Vlr Ctr. Serv.:** 1.300.000,00 **Ctr. Prod. Vinculado:** 0 **Vlr Ctr. Prod.:** 0,00  
**Vlr Total Serviço:** 1.300.000,00 (Vlr Contrato + Aditivos) **Qde Dias Restantes:** 584 (Vlr Contrato + Aditivos)  
**Vlr Total Contrato:** 1.300.000,00 (Serviço + Produto) **Saldo Ctr. Serv.:** 866.666,64 **Status:** 66,67%  
**Observação:** Primeira quinta-feira após 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da cegás.

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencdo	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	54.166,67	L	24/08/2023	694	BM 1 - 01/07/2023 A 31/07/2023	24/08/2023	54.166,67	54.166,67	1.245.833,33
2	54.166,67	L	21/09/2023	716	BM 2 - 01/08/2023 A 31/08/2023	21/09/2023	54.166,67	108.333,34	1.191.666,66
3	54.166,67	L	26/10/2023	740	BM 3 - 01/09/2023 A 30/09/2023	26/10/2023	54.166,67	162.500,01	1.137.499,99
4	54.166,67	L	23/11/2023	755	BM 4 - 01/10/2023 A 31/10/2023	23/11/2023	54.166,67	216.666,68	1.083.333,32
5	54.166,67	L	21/12/2023	770	BM 5 - 01/11/2023 A 30/11/2023	21/12/2023	54.166,67	270.833,35	1.029.166,65
6	54.166,67	L	18/01/2024	794	BM 6 - 01/12/2023 A 31/12/2023	18/01/2024	54.166,67	325.000,02	974.999,98
7	54.166,67	L	22/02/2024	803	BM 7 - 01/01/2024 A 31/01/2024	22/02/2024	54.166,67	379.166,69	920.833,31
8	54.166,67	L	21/03/2024	821	BM 8 - 01/02/2024 A 29/02/2024	21/03/2024	54.166,67	433.333,36	866.666,64

**Saldo:** R\$ 866.666,64    Vlr Pago: R\$ 433.333,36

**Status:** 66,67%