
ITEM TOTAL PARCIAL (R$)

% $ % $ % $ % $ % $ % $

5,00%  R$          8.677,05 8,00%  R$          13.883,28 10,00%  R$        17.354,10 10,00%  R$        17.354,10 10,00%  R$        17.354,10 10,00%  R$        17.354,10 100,00%  R$        173.541,00 

2  R$                          113.824,90 2,00%  R$          2.276,50 2,00%  R$            2.276,50 2,00%  R$          2.276,50 2,00%  R$          2.276,50 2,00%  R$          2.276,50 2,00%  R$          2.276,50 100,00%  R$        113.824,90 

3  R$                      1.171.195,41 0,00%  R$                      -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   100,00%  R$    1.171.195,41 

4  R$                          261.984,00 0,00%  R$                      -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                      -   8,00%  R$        20.958,72 8,00%  R$        20.958,72 8,00%  R$        20.958,72 100,00%  R$        261.984,00 

5  R$                            95.657,80 0,00%  R$                      -   0,00%  R$                        -   5,00%  R$          4.782,89 5,00%  R$          4.782,89 10,00%  R$          9.565,78 10,00%  R$          9.565,78 100,00%  R$          95.657,80 

R$ 1.816.203,11 0,60%  R$       10.953,55 0,89%  R$          16.159,78 1,34%  R$       24.413,49 2,50%  R$       45.372,21 2,76%  R$       50.155,10 2,76%  R$       50.155,10 100,00%  R$    1.816.203,11 

% $ % $ % $ % $ % $ % $

8,00%  R$        13.883,28 8,00%  R$          13.883,28 8,00%  R$        13.883,28 8,00%  R$        13.883,28 8,00%  R$        13.883,28 7,00%  R$        12.147,87 

13,00%  R$        14.797,24 15,00%  R$          17.073,74 15,00%  R$        17.073,74 15,00%  R$        17.073,74 15,00%  R$        17.073,74 15,00%  R$        17.073,74 

10,00%  R$     117.119,54 20,00%  R$        234.239,08 20,00%  R$     234.239,08 20,00%  R$     234.239,08 20,00%  R$     234.239,08 10,00%  R$     117.119,54 

15,00%  R$        39.297,60 15,00%  R$          39.297,60 15,00%  R$        39.297,60 15,00%  R$        39.297,60 10,00%  R$        26.198,40 6,00%  R$        15.719,04 

10,00%  R$          9.565,78 10,00%  R$            9.565,78 15,00%  R$        14.348,67 15,00%  R$        14.348,67 10,00%  R$          9.565,78 10,00%  R$          9.565,78 

10,72%  R$     194.663,44 17,29%  R$       314.059,48 17,56%  R$     318.842,37 17,56%  R$     318.842,37 16,57%  R$     300.960,28 9,45%  R$     171.625,97 

MÊS 11 MÊS 12

TOTAL
MÊS 05 MÊS 06

TOTAL GERAL (R$)

1

#DESPEJAR!

#DESPEJAR!

#DESPEJAR!

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10

 R$                          173.541,00 

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS 

#DESPEJAR!

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#DESPEJAR!

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 MESES

GASODUTO EM AÇO CARBONO PARA INTERLIGAÇÃO DA LINHA TRONCO COM O RAMAL DO POSTO SUL - 

VIA ANEL JOSÉ AMÉRICO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PEAD PARA 

GÁS NATURAL


